

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 17 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-190-(11.31)/PAR22-75
PAKEITIMO**

2023 m. kovo 23 d. Nr. SUT-2023-194-(11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – Užsakovas), ir

AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. kovo 17 d. sudarė rangos sutartį Nr. **SUT-2022-190-(11.31)/PAR22-75** dėl Radviliškio r. sav. administracijos **Aukštelkių seniūnijos** vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

2. Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta, kad pradinė Sutarties kaina su PVM yra **168 784,35 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 35 ct), iš kurių pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) yra 29 293,15 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai 15 ct). Atliktų darbų vertė pagal Sutartį iki 2023-02-28 yra 27 244,04 Eur su PVM.

3. Šalys 2022 m. rugpjūčio 8 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. SUT-2022-650-(11.31)/PS22-297, kuriuo pakeitė Sutarties sąlygą dėl Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo (t. y. Sutarties sąlygų 2.3 p.). Sutarties sąlygų 2.3 papunktyje numatyta Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo tvarka, dažnumas, perskaičiavimo formulė.

4. Rangovas 2023 m. kovo 15 d. kreipėsi raštu Nr. SD-534(1.20Mr) „Dėl sutartyje numatyto įkainių perskaičiavimo“ į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties kainą ir įkainius motyvuodamas tuo, kad vadovaujantis Sutarties 2.3 papunkčiu Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ grupę „Keliai ir gatvės“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,04 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

5. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas SSKI „Keliai ir gatvės“ už 2022 m. kovo mėnesį yra 2022M03 – 123,7010, o šiuo metu skelbiamas SSKI „Keliai ir gatvės“ yra už 2023 m. sausio mėnesį yra 2023M01 – 136,9826.

6. Todėl nuo 2022 m. kovo mėnesio iki 2023 m. sausio mėnesio SSKI „Keliai ir gatvės“ pokytis yra 10,74 proc., o pataisymo koeficientas yra: **136,9826/123,7010=1,1074**.

Todėl vadovaudamosi:

7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
b) atskiرو pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

8. Sutarties sąlygų 2.3 papunkčiu, numatančiu Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimą bei 2022 m. rugpjūčio 8 d. Papildomo susitarimo Nr. SUT-2022-650-(11.31)/PS22-97 sąlygomis;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba

mažėja) pradinės sutarties vertė“;

10. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

Sudarė šį Papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

11. Pagal Sutarties sąlygų 2.3 papunktyje esančią formulę perskaičiuoti įkainius, padauginat juos iš indekso pokyčio koeficiento 1,1074 (Papildomo susitarimo 2 priedas) ir tuo pačiu indeksuoti likusią neatliktų darbų vertę pagal Sutartį $(168\,784,35 - 27\,244,04) \times 1,1074$, kuri indeksavus lygi 156 741,74 Eur su PVM.

12. Pakeisti Sutarties 2.2 papunktį taip:

„2.2. Pradinė Sutarties kaina su PVM yra **183 985,78 EUR** (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 78 ct), iš kurių pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra 31 931,42 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt vienas euras 42 ct) (toliau – Kaina). Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.“

13. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus Darbus apmokėti perskaičiuotais įkainiais.

14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

16. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

17. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18. Susitarimo priedai:

18.1. Rangovo 2023 m. kovo 15 d. raštas Nr. SD-534(1.20Mr) „Dėl sutartyje numatyto įkainių perskaičiavimo“, 1 lapas – 1 priedas.

18.2. Radviliškio r. sav. Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbų indeksuoti darbų įkainiai, 1 lapas – 2 priedas.

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

(8 422) 69 003, (8 422) 69 000

A/s LT13 7181 4000 0014 2862

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

(parašas ir antspaudas)

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“

Įmonės kodas 232112130

Įmonės PVM kodas LT321121314

Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas

A/s LT274010042502586607

(8 37) 202293, el. p. info@keliprieziura.lt

Generalinis direktorius

Rolandas Rutėnas

(parašas ir antspaudas)