

SUSITARIMAS Nr. PIRK-2923

Dėl 2022-12-22 sutarties Nr. PIRK-196-22 sutarties vykdymo sustabdymo

2023-02-20

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, ir UAB „Vilakra“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Dariaus Paulausko, kurios toliau šiame susitarime yra vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2022-12-22 sutarties Nr. PIRK-196-22 vykdymo sustabdymo:

1. Vadovaujantis 2022-12-22 sutarties Nr. PIRK-196-22 (toliau - sutartis) 54.2 punktu ir atsižvelgiant į 2023-02-15 UAB „Vilakra“ raštą Nr. 23/04 „Dėl sutarties sustabdymo“, sustabdyti sutarties vykdymą (Žirgų ir Voveraičių g., Alytuje, 3 nuotekų siurblių elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo dalių darbai) iki kol bus įrengta ketvirtoji siurblinė.

2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievole.

3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2022-12-22 sutarties Nr. PIRK-196-22 dalis.

4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

5. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus

Tel. (8 315) 73 470

Įmonės kodas 149566841

PVM mokėtojo kodas LT495668410

Vykdytojas

UAB „Vilakra“

L. Zamenhofo g. 3, 06332 Vilnius

Tel. +370 5 274 2803


Įmonės kodas 122902698

PVM mokėtojo kodas LT229026917

el. paštas darius@vilakra.lt

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Vykdomasis direktorius

Darius Paulauskas

