

Pirkimo sutarties SUT-1305/CPO204150 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-01-04

Tiekėjas: UAB „Meyso“

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-1305/CPO204150 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data
[A] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (30%)	160	2022-04-07	2022-09-14	7 950,00	2022-10-14
[C1] Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti	115	2022-09-14	2023-01-07	16 800,00	2023-02-06
Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas	42	2023-01-07	2023-02-18	18 550,00	2023-03-20
Statybą leidžiančio dokumento gavimas	35	2023-02-18	2023-03-25	7 200,00	2023-04-24
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūra *	1095	2023-03-25	2026-03-24	6 100,00	2026-04-23
* Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį				56 600,00	

Užsakovas

AB Vilniaus šilumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Projektų vadovas

Parašas: \_\_\_\_\_

UAB „Meyso“

Atstovaujantis asmuo

Tiekėjas

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas: \_\_\_\_\_

—