

Pirkimo sutarties SUT-1298/CPO204660 priedas Nr. 3.1

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-01-05

Tiekėjas: UAB „Meyso“

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-1298/CPO204660 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data
[A] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (20%)	129	2022-04-05	2022-08-12	3 800,00	2022-09-11
[C1] Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti	65	2022-08-12	2022-10-16	10 780,00	2022-11-15
Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas	42	2022-10-16	2022-11-27	15 200,00	2022-12-27
Statybą leidžiančio dokumento gavimas	35	2022-11-27	2023-01-01	4 620,00	2023-01-31
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūra *	1095	2023-01-01	2025-12-31	3 852,40	2026-01-30
* Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį				38 252,40	

Užsakovas

AB Vilniaus šilumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė

Parašas: _____

Sutarties priedas Nr. 2 - Pasiūlymas

Tiekėjas

UAB „Meyso“

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas: _____

Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Paslaugų kainos koef. pagal 2 priedą ir susitarimą su VŠT, %	Etapas, nuo kurio vertinamas koef.
129	19000,00	20	[A]
70	15400,00	70	[C1]
		80	[A]
		30	[C1]
1095	3852,40	100	[D]
	38252,40		