

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 7

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 7 (toliau – Susitarimas) dėl Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (šio Susitarimo priedas) suderintos tunelinio privažiavimo 78,35 km (Laukų g.) konstrukcijos įrengimo darbų technologijos pakeitimo ir nustatyti keičiamų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų (keičiamų) darbų suma be PVM yra -1 916 227,06 Eur (minus vienas milijonas devyni šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt septyni eurai, 6 ct).

1.2. Atliekamų (keičiamų) darbų suma be PVM yra 1 916 227,06 Eur (vienas milijonas devyni šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt septyni eurai, 6 ct).

1.3. Bendra neatliekamų ir atliekamų (keičiamų) darbų suma be PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).

1.5. Bendra neatliekamų ir atliekamų (keičiamų) darbų suma su PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.