

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2023-02-08 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 23-02/08-2 „NAUJŲ MEDINIŲ TAKŲ IR
LAIPTŲ ĮRENGIMO DARBAI“ PAKEITIMO

2023 m. kovo mėn. 21 d.

Klaipėda

UAB „Enila“ (toliau - Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zeleckio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

BI „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Olego Marinič, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Tiekėjas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023-02-08 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 23-02/08-2 „Naujų medinių takų ir laiptų įrengimo darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų Sutarties priede nurodytų darbų. Sutartyje numatytas minėtų darbų kiekis yra 480 m² (takų), 2200 m² (takų), 90 m² (laiptų). Papildomai reikalingas kiekis **63,70 m² - naujų medinių laiptų.**

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 72082,64 Eur be PVM.

E. Papildomų darbų vertė yra **6843,93 Eur be PVM** tai sudaro 9,5 % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 9,5 % nuo pradinės Sutarties vertės. [Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta. / Bendra pakeitimų vertė pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 9,5 % nuo pradinės Sutarties vertės].


G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyta papildomai pirkti Sutartyje numatytų darbų.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Sutarties priede nurodytas darbų kiekis ir kaina:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1.	Nauji mediniai	m ²	63,70	107,44	6843,93



laiptai			
Bendra pasiūlymo kaina , Eur be PVM:			6843,93
PVM tarifas (%)	21	PVM suma, Eur:	1437,23
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:			8281,16

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

TIEKĖJAS

UAB „Enila“

Įm kodas 304289950

Adresas Smiltynės 15, Klaipėda

Tel. +370 602 15122

El. p.: uabenila@gmail.com

A/s LT877044060008101912

UŽSAKOVAS

BJ „Klaipėdos paplūdimiai“

141892739


Garažų 6, Klaipėda

Tel. +370 46 402728

info@klpp.lt

A/s LT487300010002332236

Direktorius
Egidijus Zefleckis



Atstovas pareigos
Vardas, pavardė

