

2022 M. SPALIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1291
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 3

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Jonikos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2022 m. spalio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-1291 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlpėnai ruožo 2,04-3,54 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2023 m. kovo 13 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 3927,82 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 82 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 824,84 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 84 ct).

1.3. Viso papildomų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 2) suma su PVM yra 4752,66 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 66 ct).

1.4. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas 5 (penkių) darbo dienų papildomas terminas.

2. Pakeisti Sutarties 12 punktą, išdėstant jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 610 059,03 EUR su PVM (šeši šimtai dešimt tūkstančių penkiasdešimt devyni eurai ir 03 ct). Sutarties kaina be PVM yra 504 181,02 EUR (penki šimtai keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras ir 02 ct), 21 proc. PVM yra 105 878,01 (vienas šimtas penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 01 ct) EUR.

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktų dokumento pakeitimus), atitinkančius Sutarties 110 ir 111 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 2 punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Įmonės kodas 302457787
Tel. 8 698 53787, 8 698 06497
El. paštas info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A.s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

UAB „Plungės Jonis-S“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Direktorius
Vidmantas Jonika

A.V.

A.V.

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]