

**2022 M. GEGUŽĖS 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-461 PAPILDOMAS
SUSITARIMAS Nr. 3**

2023 m. _____ d.

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48 Šilutė LT-99168, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Špelverio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2022 m. gegužės 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-461 **„Krašto kelio Nr. 168 ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų taką su apšvietimu ir ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką. II dalis“** (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 vasario 24 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų kaina be PVM yra 8.141,70 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt vienas euras 70 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 1.709,76 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai devyni eurai 76 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra 9.851,46 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 46 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“
Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė
Juridinio asmens kodas: 177388310
PVM mokėtojo kodas: LT773883113
Telefonas (8 441) 54 713
El. paštas info@kavesta.lt
A. s. LT84 7180 7000 0046 7636
AB „Šiaulių bankas“

Uždaroji akcinė bendrovė
„Kavesta“

Generalinis direktorius

Kęstutis Špelveris

A.V.

[pasirašymo data]