

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 13 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1153

2023 m. _____ d.

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Kličiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. rugsėjo 13 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1153 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4310 Bagaslaviškis-Neverynys-Mikalajūnai 7,12 km tilto per Kabarkštą kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 16 punkto reikalavimais:

s u s i t a r è:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,0454.

3. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 999 636,01 Eur su PVM (devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 01 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 826 145,46 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 46 ct), 21 proc. PVM yra 173 490,55 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų, 55 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 12 punkte nustatytą sutarties kainą ir išdėstyti punktą taip:

„12. Perskaičiuota Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 892 121,87 Eur su PVM (aštuoni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas euras, 87 ct). Sutarties kaina be PVM yra 737 290,80 EUR (septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 80 ct), 21 proc. PVM yra 154 831,07 (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras, 07 ct)

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos,

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktų dokumento pakeitimus), atitinkančius Sutarties 109 ir 110 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19,
LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
Telefonas +370 616 06161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT377180300011467332
AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

UAB „GATAS“

Direktorius
Jonas Kličius

A.V.