

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 9

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „**Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų III skyriaus „Sutarties kainodara“ 16 punkto nuostatomis bei

a t s i ž v e l g d a m o s į tai, kad:

a) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutartis įsigaliojo 2022 m. spalio 29 d.) praėjo ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

b) kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai (Statistikos departamento šiuo metu skelbiamas vėliausias, tai yra 2023 m. vasario mėnesio, inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sudaro 13 procentų),

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti Papildomą susitarimą Nr. 9 (toliau – Susitarimas), dėl statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendrą kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame Aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi **1,0336**.

3. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą Pradinę Sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 76 649 632,01 (septyniasdešimt šeši milijonai šeši šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 1 ct) EUR su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 63 346 803,31 (šešiasdešimt trys milijonai trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trys eurai, 31 ct) EUR, 21 proc. PVM yra 13 302 828,70 (trylika milijonų trys šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 70 ct) EUR.“

4. Pakeisti Sutarties 12, 12.1 ir 12.2 punktuose nustatytą Sutarties kainą ir išdėstyti juos taip:

„12. Sutarties kaina yra 57 440 269,35 EUR su PVM (penkiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 35 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 47 471 296,98 EUR (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 98 centai);

12.2. 21 proc. PVM yra 9 968 972,37 EUR (devyni milijonai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 37 centai).“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti atnaujintą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, atitinkantį Sutarties 109 punkto nustatytus reikalavimus bei atnaujintą statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atitinkančią Sutarties 110 punkto nustatytus reikalavimus ir įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.