

**2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1497
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2023 m. balandžio ____ d. Nr. 6

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-1497 **„Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis-Grybėnai-Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis) darbų kiekių žiniaraščių santraukoje pateiktu išaiškinimu, jog *„Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas pasirašęs sutartį su Kelių direkcija dėl kelio remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. Kelių direkcija Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus.“* (1 priedas), Rangovo 2022 m. balandžio 3 d. raštu Nr.SDV-122 (2 priedas) ir Užsakovo 2023 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 2-5361 (3 priedas),

s u s i t a r ė sudaryti šį **papildomą susitarimą Nr. 6** (toliau – Susitarimas) ir nustatyti faktinės Rangovui mokamos sumos skirtumą nuo Sutartyje numatytos skaičiuojamosios AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymo darbų kainos:

1. Sutartyje numatytos AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymo darbų kainos (pritaikius pataisymo daugiklį) ir faktinių Rangovo patirtų išlaidų skirtumas yra:

1.1. 2.179,03 be PVM (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai 3 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra 457,60 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai 60 ct);

1.3. **2.636,63 Eur su PVM** (du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 63 ct)

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. PRIEDAI

1 priedas. Darbų kiekių žiniaraščių santrauka.

2 priedas. Rangovo 2023 m. balandžio 3 d. raštas Nr. SDV-122 ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

3 priedas. Užsakovo 2023 m. balandžio 13 d. raštas Nr. 2-5361.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinės bendrovės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Rangovas:

Akcinė bendrovė
„Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Tel. (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

Akcinės bendrovės
„Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius
Artūras Prichodka

A.V.

A.V.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis–Grybėnai–Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas		
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA		
Darbų kiekių žin. Nr.	Žiniaraščio pavadinimas	Vertė, EUR be PVM
1	SUSISIEKIMO DALIS	1.090.350,51
2	MELIORACIJOS DALIS	12.172,14
3	KONSTRUKCIJŲ DALIS	159.844,07
4	ELEKTROTECHNIKOS DALIS (AB "Energijos skirstymo operatorius")*	6.794,09
Vertės į pasiūlymo formą	Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM):	1.269.160,81

**Pastaba dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“: Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas pasirašęs sutartį su Kelių direkcija dėl kelio remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. Kelių direkcija Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės pagal faktiškai atliktus darbus.*

Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui).

Žiniaraščio priedas

Vykdamas valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – **Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos.**

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

1. Metalų gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalų gaminiai, sijos, sprausienės, pralaidos ir kt.;

2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.;

3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.

Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui.

Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.

Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

**AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai**

2023-04-03, Nr. SDV - 122

Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

El. Paštas: projektai@lakd.lt; vaidrius.andrikonis@lakd.lt

Kopija:

UAB „Viaprojektas“

Girulių g. 18-66, 12122 Vilnius

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui Mindaugui

Šeporaičiui

El. Paštas: mindaugas.seporaitis@viaprojektas.com**AB „VIAMATIKA“**

Granito g. 3, 02241 Vilnius

Statinio techninės priežiūros vadovui Dariui Miškiniui

El. Paštas: darius.miskinis@viamatika.lt**DĖL ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO/PERTVARKYMO (2021-12-02 SUTARTIS NR. S -1497)**

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija / Užsakovas) ir AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) 2021 gruodžio 02d. pasirašė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1497 (toliau – Sutartis) dėl statybos objekto darbų „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis–Grybėnai–Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“ (toliau – Objektas / Darbai). Sutartyje nurodytus darbus Rangovas vykdo pagal UAB „Viaprojektas“ (toliau- Projektuotojas) parengta techninį darbo projektą 1910MS02-1406 TDP (toliau - TDP). Sutartyje nurodytus darbus prižiūri AB „VIAMATIKA“ (toliau – Techninė priežiūra / Techninis prižiūrėtojas).

Rangovas Sutartimi „<...> pasirašęs sutartį su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su ESO dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Rangovui už ESO priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“ įsipareigojo bendradarbiauti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT21949791



ESO) ir būti atsakingas už Darbų atsiskaitymą bei apmokėjimą už ESO elektros tinklų rekonstravimo/pertvarkymo įgyvendinimą Objekte.

Informuojame, kad Rangovas 2023 m. kovo 31 d. gavo iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ sąskaitą faktūrą, kuri **patvirtina, kad visi**, pagal 2022 m. lapkričio 11 d atnaujintą ir su ESO suderintą projektą, **ESO priklausančių tinklų pertvarkymo Darbai objekte** „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis–Grybėnai–Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“, **yra atlikti**.

Tai pat informuojame, kad nuo pirminės Sutarties kainos, kuri yra 8220,85 Eur. su PVM, susidarė Rangovui papildoma priemoka t. y. **3672,46 Eur. su PVM**. Atsižvelgiant į tai, prašome Užsakovo pritarti papildomam apmokėjimui ir paruošti papildomą susitarimą dėl galutinės kainos.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ sąskaita faktūra adresuota Rangovui (1 lapas)

AB „Eurovia Lietuva“
Statybų vadovas

Manfredas Kazakevičius

Popieriniai dokumentai siunčiami nebus, teikiama tik skaitmeniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, siunčiant aukščiau nurodytais el. pašto adresais

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT21949791





PIRKĖJAS
AB "Eurovia Lietuva"

Liepkalnio g. 85, Vilniaus m., 02120, Vilniaus m.
sav., Lietuva

Įmonės kodas **121949798**

PVM mokėtojo kodas **LT219497917**

el.paštas: manfredas.kazakevicius@eurovia.lt

PARDAVĖJAS
AB Energijos skirstymo operatorius

Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, Lietuva

Įmonės kodas **304151376**

PVM mokėtojo kodas **LT100009860612**

A/s LT827044060002982730

AB SEB Bankas, 70440

A/s LT654010042402920460

Luminor Bank, AS, 40100

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NR. ESO23P038577

DATA 2023.03.31

Projekto Nr. E2N7224494

Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM)	Suma (be PVM)
Elektros įrenginių iškėlimo paslauga Objektas: El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Naujojo Daugėlišio k., Naujojo Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.	pasl	1,0000	9 829,180000	9 829,18

Iš viso suma be PVM	9 829,18
PVM suma	21 % 2 064,13
Mokėjimo suma	EUR 11 893,31

Suma žodžiais: Vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt trys EUR 31 ct

Apmokėta

Atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita	Prekės / Paslaugos
Likutis mėnesio pradžioje	EUR 0,00
Apmokėta per mėnesį	EUR -11 893,31
Apskaičiuota per mėnesį	EUR 11 893,31
Apskaičiuota per mėn. delspinigių	EUR 0,00
Mokėti (+)/Grąžinti (-) iš viso EUR	0,00

DOKUMENTO NR. DOCUMENT NO.	01- 773000180105332 027	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS END TO END ID	DATA IR LAIKAS DATE AND TIME	2022.12.07 15:41:41
---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------

MOKĖTOJAS | PAYER

SAŠKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	L T 3 6 2 1 4 0 0 3 0 0 0 0 6 0 9 6 1 4	AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	EUROVIA LIETUVA AB	
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	121949798, Įmonės registracijos numeris	

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	LT827044060002982730, CBVILT2XXXX, AB SEB bankas
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	AB Energijos skirstymo operatorius

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* AMOUNT IN DIGITS*	7409.98	VALIUTOS KODAS* CURRENCY CODE*	EUR
SUMA ŽODŽIAIS* AMOUNT IN WORDS*	Septyni tūkstančiai keturi šimtai devyni Eurai 98 ct		
MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (ĮMOKOS KODAS) FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS	E2N7224494		

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis

I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION*

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)

OLGA MAČIULIENĖ (2022.12.07 15:53:59)

Mindaugas Raipa (2022.12.07 17:22:38)

BANKO PATVIRTINIMAS | BANK CONFIRMATION

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)

A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, pinigines lėšas gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP69022341B4IQ
Įvykdymo data: 2022.12.07 17:22:54

DOKUMENTO NR. DOCUMENT NO.	01- 773000180018432 025	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS END TO END ID	DATA IR LAIKAS DATE AND TIME	2023.03.27 13:24:09
---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------

MOKĖTOJAS | PAYER

SĄSKAITOS NR.* , BANKO KODAS ACCOUNT NO.* , BANK CODE	L T 3 6 2 1 4 0 0 3 0 0 0 0 6 0 9 6 1 4	AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	EUROVIA LIETUVA AB	
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	121949798, Įmonės registracijos numeris	

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.* , BANKO KODAS ACCOUNT NO.* , BANK CODE	LT827044060002982730, CBVILT2XXXX, AB SEB bankas
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	AB Energijos skirstymo operatorius

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* AMOUNT IN DIGITS*	4483.33	VALIUTOS KODAS* CURRENCY CODE*	EUR
SUMA ŽODŽIAIS* AMOUNT IN WORDS*	Keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys Eurai 33 ct		
MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (ĮMOKOS KODAS) FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS	ESO23P029137		

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis

I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION*

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
OLGA MAČIULIENĖ (2023.03.27 13:27:57)
Natalija Kalinkina (2023.03.27 15:45:06)

BANKO PATVIRTINIMAS | BANK CONFIRMATION

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, pinigines lėšas gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP69023086A5BQ
Įvykdymo data: 2023.03.27 15:45:08



AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

AB „Eurovia Lietuva“

	Nr.
I 2023-04-03	Nr. SDV-122
I	Nr.

DĖL APMOKĖJIMO UŽ ELEKTROS TINKLŲ PERTVARKYMO DARBUS (2021 M. GRUODŽIO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. S-1497)

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) gavo AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) 2023 m. balandžio 3 d. raštu Nr. SDV-122 pateiktą informaciją dėl papildomo mokėjimo už AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) priklausančių elektros tinklų pertvarkymo faktiškai atliktus darbus, įgyvendinant 2021 m. gruodžio 2 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1497 *„Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis–Grybėnai–Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“* (toliau – Sutartis).

Vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso sąlygose „Darbų kiekių žiniaraščių santrauka“ pateikta informacija, Rangovas savo pasiūlyme turėjo įsivertinti konkrečią Kelių direkcijos nurodytą 6.794,09 Eur be PVM sumą elektros tinklų pertvarkymo darbams, o pasirašęs Sutartį su Kelių direkcija turėjo sudaryti sutartį su ESO dėl jiems priklausančių elektros tinklų pertvarkymo ir Kelių direkcija įsipareigojo apmokėti Rangovui už ESO priklausančių elektros tinklų pertvarkymą pagal faktiškai atliktus darbus.

Įvertinus 2022 m. birželio 16 d. papildomu susitarimu Nr. 2 (registracijos Nr. S-659) nustatytą kainos pataisymo daugiklio P vertę ($P=1,1260$), perskaičiuota Rangovo pasiūlyme įvertinta elektros tinklų pertvarkymo darbų vertė yra 7.650,15 Eur be PVM (9.256,68 Eur su PVM).

Minėtu raštu Rangovas pranešė, kad pagal Sutarties sąlygas Rangovui organizavus ESO tinklų pertvarkymo darbus, ESO buvo faktiškai apmokėta 11.893,31 Eur su PVM suma ir kreipiasi su prašymu apmokėti faktiškai patirtas ESO priklausančių elektros tinklų pertvarkymo darbų išlaidas.

Kelių direkcija, išnagrinėjusi pateiktą informaciją bei Rangovo faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, taip pat atsižvelgdama į viešojo pirkimo konkurso sąlygas, informuoja, kad sutinka apmokėti Sutartyje numatytą ir Rangovo faktiškai patirtų išlaidų skirtumą 2.636,63 Eur su PVM (2.179,03 Eur be PVM) ($11.893,31 - 9.256,68 = 2.636,63$ Eur su PVM) ir artimiausiu metu pateiks papildomo susitarimo projektą dėl papildomų išlaidų apmokėjimo pasirašymui saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

V. Andrikonis, mob. tel. +370 687 52 854, el. p. vaidrius.andrikonis@lakd.lt