

**SUSITARIMAS DĖL 2020 M. GRUODŽIO 4 D. SUTARTIES NR. 10.13-375 SUTARTINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ PRATĖSIMO NR. 2**

Vilnius

2023 m. kovo __ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdos Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinami – Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, atsižvelgdamos į 2023-01-25 Rangovo rašte Nr. 25-1 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8,63-884) išdėstytas aplinkybes, Šalys sudaro šį Susitarimą:

1. Šalys susitaria pratęsti ir patikslinti darbų atlikimo terminus:
 - 1.1. Patalpos paruošiamos ir sudaromos sąlygos Užsakovui srautinių auditorijų baldų montavimui iki 2023-03-31;
 - 1.2. Likusios patalpos paruošiamos ir sudaromos sąlygos Užsakovui baldų montavimui iki 2023-04-30;
 - 1.3. Fiziniai darbai pastate baigiami iki 2023-05-08;
 - 1.4. Sklypo, plano ir aplinkotvarkos darbai baigiami iki 2023-05-15;
 - 1.5. Perėmimo pažyma pasirašoma ne vėliau 2023-06-23.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos ta dalimi, kuria jos neprieštarauja šiam susitarimui, lieka galioti nepakitusios.
4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. Priedai:
 - 5.1. Priedas Nr. 1 - 2023-01-25 AB „Panevėžio statybos trestas“ raštas Nr. 25-1 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.63-884), 2 lapai;
 - 5.2. Priedas Nr. 2 – Kalendorinis darbų grafikas, 1 lapas.
6. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kodas 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
tel.: +370 5 274 5030
el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius Romualdas Kliukas

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
tel.: +370 45 505 503
el. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas



UŽSAKOVUI: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

2023-01-25 Nr. 25-1

FIDIC INŽINIERIUI: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas

PROJEKTAS: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Rangos sutarties Nr. 10.13-375.

GALUTINĖ PRETENZIJA DĖL ELEKTROS SKYDINĖS

(Pirminė pretenzija parašyta 2022-09-07 Nr. 0907/1)

(Tarpinė pretenzija parašyta 2023-01-06 Nr. 26-17)


Akinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ (toliau – **Rangovas**) pagal 2020 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartį Nr. 10.13-375 (toliau – **Sutartis**) sudarytą su užsakovu – Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau – **Užsakovas**) vykdo VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbus (toliau – **Darbai**).

Šiuo raštu Rangovas siekia papildomai informuoti Užsakovą, kad 2022-09-09 Nr. 0907/1 dieną parašė pirminę pretenziją Užsakovui dėl ESO skydinėje neatliktų darbų. Užsakovas, pasitarimo metu, žodžiu informavo Rangovą, kad ESO rangovas skydinėje darbus atliks iki 2022 12 mėn. vidurio. Tačiau darbai ESO skydinėje iki nurodytos datos atlikti nebuvo.

Rangovas, 2023-01-06 Nr. 26-17 dieną parašė tarpinę pretenziją dėl ESO skydinėje neatliktų darbų, informacijos apie darbų atlikimo terminus neturime iki šios dienos.

Pagal ESO Jums išduotas prisijungimo sąlygas TS22- 39562 mokomojo korpuso elektros prijungimui prie skirstomųjų tinklų, šalia esamos KAS34695 prijungtos iš MT2724 turi būti įrengtas standartinis komercinių elektros apskaitų skydas su elektros energijos apskaitos skaitikliais. Šiuo metu šio skydo nėra, nėra aiški ir tiksli prisijungimo





vieta. Nesant šio skydo ir nežinant tikslios pasijungimo vietos nėra galimybės sumontuoti įvadinių kabelių į mokomąjį korpusą. Kabeliai turi būti tiksliai sumontuoti į pasijungimo vietą. Kadangi negalime sumontuoti įvadinių kabelių į mokomąjį korpusą, todėl Rangovas neturi galimybės išimti VERT pažymos ir negalime pajungti mokomojo korpuso įvadinių elektros spintų ir nuo jų prijungtų įrengimų ir atlikti visus reikiamus bandymus bei vykdyti darbus pagal sutartinius įsipareigojimus.

Prašau Užsakovo pateikti datas, kada ESO rangovas pilnai atliks skydinėje darbus ir galėsime pajungti mokomojo korpuso įvadinius kabelius. Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių, Rangovas prašo nukelti sutarties užbaigimo terminus, vadovaujantis sutarties 20 skyriumi, bei derybų metu su Užsakovu aptarti darbų nukėlimo terminus.

„AB „Panevėžio statybos trestas“

Rangovo atstovas

Arvydas Kotinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Pušino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s.LT694010041200060221
AB SWEDBANK
A/s.LT947300010000074994



Priedas Nr. 2

