

SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022-04-26VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES (VILNIUS TECHREG. NR.10.13-2022-307)

2023 m. balandžio___ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **UAB „Milsta“**, atstovaujama (gen.) direktoriaus Ričiardo Plėšikaitis, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Vykdytoju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 1 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties 11.3 p., susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsiradus poreikiui papildomiems ir/ar atsisakomiems darbams, keičiasi pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra **1 762 912,29Eur (milijonas septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai dešimtys šimtai dvylika eurų 29 ct.)** be PVM, susidedanti iš:

1.1. Sutartyje numatyta Pradinė sutarties kaina – 1 758 392,29 Eur be PVM.

1.2. Papildomi ir/ar atsisakomi darbai – 4 520,00 Eur be PVM.

2. Atsižvelgiant į nenumatytą darbų poreikį, vadovaujantis sutarties 3.1 p. pratęsti darbų atlikimo terminą 2 (dviem) mėnesiams, t. y. iki 2023 m. birželio 25 d., numatant šiuos darbų atlikimo terminus:

2.1. Stogo darbai (be parapetų) turi būti baigti 2023 m. gegužės 2 d.

2.2. Stogo priklausinių (parapetų) darbai turi būti baigti 2023 m. gegužės 24 d.

2.3. Fasado klinkerio plytelės turi būti sukljuotos 2023 m. gegužės 12 d.

2.4. Fasado visi darbai užbaigti 2023 m. gegužės 24 d.

2.5. Gerbūvio sutvarkymo darbai (trinkelės, bortai, juodžemis, pandusas) turi būti baigti gegužės 28 d.

2.6. Statybiniai darbai auditorijose (be inžinerinių sistemų derinimo) turi būti baigti 2023 m. gegužės 12 d.

2.7. Sutarties 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytus darbus nurodytais terminais vėluojant atlikti, skaičiuojama bauda 500,00 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną kiekvienam darbui.

3. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – 2023-04-12 UAB „Milsta“ raštas Nr. SR-230412/01PP;

2. Priedas Nr. 2 – Papildomų/ nevykdomų darbų suvestinė;

3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimo grafikas;

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio al. 11, Vilnius

Įmonės kodas 111950243

PVM kodas LT119502413

A/s LT 327300010002459012

AB Bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel. 8 5 2745030

El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt

VYKDYTOJAS

UAB „Milsta“

Statybininkų g. 4B, Jurbarkas LT-74111

Įmonės kodas 302301329

PVM mok. kodas LT100004571319

A/s LT827300010152768051

AB Bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +37069086666

El. paštas.: info@milsta.lt

Rektorius

Romualdas Kliukas

Direktorius

Paulius Plėšikaitis



MILSTA

Vilniaus Gedimino technikos
universiteto kancleriui

2023-04-12, Vilnius
Nr. SR-230412/01PP

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ IR SUTARTIES PRATĖSIMO

UAB „Milsta“ (toliau – Rangovas) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Užsakovas) 2022-04-13 pasirašė sutartį Nr. 10.13-2022-307 dėl I auditorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) atnaujinimo (modernizavimo) darbų (toliau Sutartis).

Užsakovui projekto įgyvendinimo metu keičiant darbų specifiką, atsiradus nenumatytiems darbams sutartyje, bei prasidėjus karui Ukrainoje dėl kurio pradėjo strigti tiekimo grandinės, todėl vadovaujantis sutarties punktu 3.1 prašome pratęsti sutarties terminą 2 (dviem) mėnesiams.

Vadovaujantis sutartimi ir atsiradus nenumatytiems darbams sutartyje pateikiame Papildomų ir Nevykdomų darbų sąmatas.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų ir Nevykdomų darbų sąmatų suvestinė. 2 lapai.
2. Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos. 17 lapų.
3. Papildomų darbų lokalinės sąmatos. 16 lapų.

Direktorius

Paulius Plėšikaitis

Tel. +370 690 86666

El. paštas paulius@milsta.lt

UAB „MILSTA“

Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.lrs.lt/objects/object.do?params=1&query=showObject&object_id=10152768051), AB SWED bankas



Priedas Nr. 1

Papildomų ir Nevykdomų darbų sąmatų suvestinė

Nevykdomi darbai		Papildomi darbai	
Sąmatos Nr.	Kaina, Eur be PVM	Sąmatos Nr.	Kaina, Eur be PVM
Sąmata Nr. 1	22 364,71 €	Sąmata Nr. 2	6 160,50 €
Sąmata Nr. 3	8 892,68 €	Sąmata Nr. 4	1 511,72 €
Sąmata Nr. 5	0,00 €	Sąmata Nr. 6	687,50 €
Sąmata Nr. 7	2 792,87 €	Sąmata Nr. 8	2 517,07 €
Sąmata Nr. 9	0,00 €	Sąmata Nr. 10	21 689,83 €
Sąmata Nr. 11	496,22 €	Sąmata Nr. 12	1 195,20 €
Sąmata Nr. 13	25 947,42 €	Sąmata Nr. 14	262,77 €
Sąmata Nr. 15	34 829,40 €	Sąmata Nr. 16	0,00 €
Sąmata Nr. 17	0,00 €	Sąmata Nr. 18	2 974,20 €
Sąmata Nr. 19	0,00 €	Sąmata Nr. 20	589,20 €
Sąmata Nr. 21	0,00 €	Sąmata Nr. 22	13 907,08 €
Sąmata Nr. 23	0,00 €	Sąmata Nr. 24	6 681,04 €
Sąmata Nr. 25	0,00 €	Sąmata Nr. 26	4 244,12 €
Sąmata Nr. 27	11 345,16 €	Sąmata Nr. 28	0,00 €
Sąmata Nr. 29	0,00 €	Sąmata Nr. 30	11 712,68 €
Sąmata Nr. 31	0,00 €	Sąmata Nr. 32	4 940,68 €
Sąmata Nr. 33	13 499,86 €	Sąmata Nr. 34	4 713,62 €
Sąmata Nr. 35	0,00 €	Sąmata Nr. 36	30 075,02 €
Sąmata Nr. 37	0,00 €	Sąmata Nr. 38	2 237,30 €
Sąmata Nr. 39	85 217,00 €	Sąmata Nr. 40	22 531,04 €
Sąmata Nr. 41	2 270,00 €	Sąmata Nr. 42	10 026,18 €
Sąmata Nr. 43	1 838,50 €	Sąmata Nr. 44	14 232,69 €

UAB „MILSTA“

Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
 Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
 a.s. [LT827300010152768051](https://www.lrs.lt/objects/object.do?objectId=10152768051), AB SWED bankas



Sąmata Nr. 45	0,00 €	Sąmata Nr. 46	7 498,98 €
Sąmata Nr. 47	0,00 €	Sąmata Nr. 48	43 625,40 €
Viso suma:	-209 493,82Eur	Viso suma:	214 013,82Eur

UAB „MILSTA“

*Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.milsta.lt), AB SWED bankas*