

SUSITARIMAS

Dėl rangos sutarties NR. SUT20-P-285 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ įkainių perskaičiavimo

2023 m. balandžio mėn. , Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama veikiančio pagal Bendrovės įstatus, iš vienos pusės,

ir

UAB „Arginta“ (jungtinėje veikloje su Atzwanger SpA ir EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.), įmonės kodas: 120930752, adresas: Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva, (toliau – **Rangovas**) atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) Šalys 2020-08-10 sudarė rangos sutartį Nr. SUT20-P-285 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (toliau – **Sutartis**);
- B) Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punktą, numatantį, kad Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Kainą. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

Kur:

C_{pn} – perskaičiuota kaina;

S_n - Neatliktų darbų vertė;

I – infliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- C) Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punktą, numatantį, kad „Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuota Kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, kuri Užsakovo dar nebuvo užaktuota. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naują kainą“.
- D) Aplinkybę, kad pirmas perskaičiavimas dėl Sutarties kainos pakeitimo susijusio su infliacija buvo atliktas 2022 m. balandžio 29 d., kurio pagrindu Šalys sudarė susitarimą „Dėl 2020-08-10 rangos sutarties Nr. SUT20-P-285 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ kainos pakeitimo susijusio su infliacija“ vertinant kainų lygio

santykinį pokytį nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2022 m. kovo mėn. (toliau – **Susitarimas Nr. 1**), kuris įsigaliojo pasirašymo dieną, t. y. 2022 m. balandžio 29 d.;

- E) Nuo Susitarimo Nr. 1 įsigaliojimo iki 2023 m. balandžio mėn. 29 d. bus praėję vieneri metai.
- F) Rangovo 2023-04-13 raštu Nr. SD415/23 „Dėl darbų kainos perskaičiavimo sutarties konkrečių sąlygų 13.8 punkto pagrindu“ pateiktą prašymą inicijuoti Sutarties kainos keitimo procedūrą, nustatytą Sutarties Konkrečių sąlygų 13.8 punkte, šalims pasirašant naują susitarimą dėl Sutarties kainos pakeitimo susijusio su metine infliacija, vertinant kainų lygio santykinį pokytį (metinę infliaciją) nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. kovo mėn. ir nustatant susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą įsigaliojimo momentą nuo 2023 m. balandžio 29 d.
- G) Lietuvos Respublikos statistikos departamento <http://www.stat.gov.lt> paskelbtą metinės infliacijos dydį – 16,6 proc. (nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. kovo mėn.);
- H) Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos Rangovas yra atlikęs, o Užsakovas priėmęs (užaktavęs) Darbų už 27 411 088,61 Eur sumą be PVM. Likusi neatliktų ir Užsakovo nepriimtų (neužaktuotų) Darbų kaina sudaro 7 883 891,28 Eur be PVM (Priedas Nr. 2);
- I) Yra visos Sutarties Konkrečių sąlygų 13.8 punkte nustatytos sąlygos peržiūrėti neatliktų ir Užsakovo nepriimtų Darbų kainą.

Užsakovas ir Rangovas sudaro šį susitarimą dėl Sutarties kainos pakeitimo dėl metinės infliacijos (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 13.8 punktu, peržiūrėti likusią neatliktų ir Užsakovo nepriimtų (neužaktuotų) Darbų 7 883 891,28 Eur be PVM kainą ir ją perskaičiuoti pagal Susitarimo G punkte nustatytą reikšmę į 8 798 422,67 Eur be PVM;
2. Už Darbus, atliktus iki Susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už Darbus po Susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naują kainą;
3. Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos;
4. Šis Susitarimas **įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 29 d.** ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
5. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja pilna apimtimi;
6. Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2023-04-13 prašymas Nr. SD415-23 „Dėl darbų kainos perskaičiavimo sutarties konkrečių sąlygų 13.8 punkto pagrindu“;
2. Likusių Darbų kiekių žiniaraščiai su perskaičiuota nauja kaina;
3. 2023 m. balandžio 13 d. Direktorius įsakymas Nr. PA23-008.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 05132

Rangovas

UAB „Arginta“

Adresas Molėtų pl. 71, 14259 Vilnius

Adresas korespondencijai Molėtų pl. 71, 14259

Vilnius

Juridinio asmens kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

Tel. 1889

El. paštas info@vv.lt

A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

(parašas)

Vilnius

Juridinio asmens kodas 120930752

PVM mok. kodas LT209307515

Tel. 852715273

El. paštas info@arginta.lt

A. s. Nr. LT512140030002426154

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 21400

(parašas)