

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE 2022-06-03 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-493-(11.31) DĖL RADVILIŠKIO M.
VINGĖLIŠKIO G. RD8039 REKONSTRAVIMO DARBŲ, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKĄ

2023 m. balandžio  d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444 (toliau – Užsakovas), ir

RUAB „Šiaulių plentas“, juridinio asmens kodas 244693070, kurio registruota buveinė yra Šiauliuose, Išradėjų g. 11, LT-78149, LT-78149, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2022 m. birželio 03 d., rangos sutarties Nr. SUT-2022-493-(11.31) „**Radviliškio m. Vingėliško g. RD8039 rekonstravimo darbų, įrengiant pėsčiųjų dviračių taką**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių papildomų Sutarties darbų, patvirtintų 2023 m. balandžio 26 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), bei nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimas Nr.2:

Papildomų darbų suma be PVM yra 10 087,70 Eur (dešimt tūkstančių aštuoniasdešimt septyni eurai, 70 ct).

1.2. Iš viso šiuo susitarimu Sutarties kainos padidėjimas yra 10 087,70 Eur be PVM (dešimt tūkstančių aštuoniasdešimt septyni eurai, 70 ct), 21 proc. PVM yra 2 118,42 Eur (du tūkstančiai šimtas aštuoniolika eurų, 42 ct), iš viso su PVM 12 206,12 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai šeši eurai, 12 ct).

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos **priimta Sutarties suma su PVM yra 697 620,84 Eur** (šeši šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 84 ct), iš kurių 21 % PVM yra 121 074,69 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt keturi eurai, 69 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726247

PVM kodas – ne PVM mokėtojas

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT47 7300 0001 0257 0001

AB bankas „SWEDBANK“

Banko kodas 73000

tel. (8~422) 69 004

faks. (8~422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

A.V.

Rangovas:

RUAB „Šiaulių plentas“

Įmonės kodas 244693070

PVM kodas LT446930716

Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai

A. s. LT81 7180 0000 0146 7407

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

tel. (+370 41) 540601

El. paštas: info@splentas.lt

Generalinis direktorius

Arvydas Janulis

Įmonė antspaudu nenaudoja