

**ĮKAINOTAS veiklų sąrašas**  
**Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas eurais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina [Eur] be PVM
		I mėn uo	II mėn uo	III mėn uo	IV mėn uo	V mėn uo		
<b>1.</b>	<b>Pėsčiųjų perėjų Maironio g. – T. Kosciuškos g. sankryžoje 4 perėjos</b>							
1.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	1656,15						1656,15
1.2.	Led juostų įmontavimas			17540,64				17540,64
<b>2.</b>	<b>Pėsčiųjų perėja T. Kosciuškos g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja</b>							
2.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	484,78						484,78
2.2.	Led juostų įmontavimas			4360,48				4360,48
<b>3.</b>	<b>Pėsčiųjų perėjų prie Laisvės aikštės žiedo 6 perėjos</b>							
3.1.	Taktilinių pavišių įrengimas		2441,08					2441,08
3.2.	Led juostų įmontavimas				26472,92			26472,92
<b>4.</b>	<b>Pėsčiųjų perėja Maironio g. prieš parko tiltą 1 perėja</b>							
4.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	337,63						337,63
4.2.	Led juostų įmontavimas			4338,19				4338,19
<b>5.</b>	<b>Pėsčiųjų perėja Vasario 16-osios g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja</b>							
5.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	478,10						478,10
5.2.	Led juostų įmontavimas				4368,87			4368,87
<b>6.</b>	<b>Pėsčiųjų perėja Šv. Jokūbo g. prieš Laisvės aikštės žiedą 1 perėja</b>							
6.1.	Taktilinių pavišių įrengimas	444,65						444,65
6.2.	Led juostų įmontavimas				4432,51			4432,51
		<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:</b>						<b>67356,00</b>
		<b>PVM Eur:</b>						<b>14144,76</b>
		<b>Pasiūlymo kaina Eur su PVM:</b>						<b>81500,76</b>

Dirktorius Dalius Kazakevičius

