

SUSITARIMAS 6PS-23-76
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 22 D. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 6PS-20-177
PAKEITIMO

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama laikinai generalinio direktoriaus pareigas einančio Aurimo Stikliūno, veikiančio pagal susisiekimo ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. 3P-38 (toliau – **Pirkėjas**),
ir

Ūkio subjektų grupė UAB „NT service“ ir Magnetic Autocontrol, veikianti 2019 m. gruodžio 20 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties Nr. V-NTS2-12-20 pagrindu, atsakingas partneris **UAB „NT service“**, buveinės adresas Ateities pl. 34, Kaunas, juridinio asmens kodas 135188876, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šilansko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. birželio 22 d. sudarė automatinių keleivių įlaipinimo bilietų skenavimo vartelių (toliau – **Prekės**) diegimo (toliau – **Paslaugos**) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 6PS-20-177 (toliau – **Sutartis**), kuria Tiekėjas įsipareigojo per Sutartyje nurodytą Prekių tiekimo terminą pateikti techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, jas sumontuoti, ištestuoti ir įdiegti bei suteikti su jomis susijusias paslaugas, kaip numatyta Sutartyje ir pašalinti Prekių ir (ar) Paslaugų trūkumus (jei tokių būtų), o Pirkėjas įsipareigojo Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai pristatytas ir kokybiškas Prekes ir Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą.
2. Sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – **BS**) 13.12 p. numatyta, kad Pirkėjas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada vienašališkai nurodyti Tiekėjui sustabdyti visų Prekių ar Paslaugų, ar jų dalies tiekimą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Tiekėjo kaltės, Prekių ar Paslaugų, ar jų dalies tiekimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka sustabdymas, t. y. pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Prekių ar Paslaugų, ar jų dalies tiekimas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Prekių, ar Paslaugų, ar jų dalies tiekimui, iki kol jo vykdymas buvo sustabdytas.
3. Sutartis apima, be kita ko, Prekes ir Paslaugas, skirtas T4 terminalui. 2021 m. kovo 31 d., sudarius susitarimą dėl T4 rangos darbų sutarties nutraukimo, t. y. įvykus nenumatytoms, pandemijos sąlygotoms, aplinkybėms, 2021 m. kovo 31 d. susitikimo protokolu nuo 2021 m. balandžio 1 d. buvo sustabdytas ir šios Sutarties dalies, susijusios su T4 terminalu, vykdymas. Šiuo susitarimu, pasibaigus stabdymo aplinkybėms, Prekių ir Paslaugų dalies, susijusios su T4 terminalu, tiekimą yra būtina atnaujinti nuo 2023 m. balandžio 1 d.
4. Vadovaujantis Sutarties BS 13.12 p., atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje numatytas 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Prekių ir Paslaugų tiekimo terminas bei į tai, kad sustabdymo metu dar buvo likę 27 mėn. Prekių ir Paslaugų teikimui, Prekių ir Paslaugų tiekimo terminą būtina pratęsti iki 2025 m. birželio 30 d.
5. Sutarties specialiųjų sąlygų (toliau – **SS**) 2.10 p. numatyta galimybė perskaičiuoti Sutarties kainą. Pastebėtina, kad minėtame Sutarties punkte padaryta akivaizdi techninė klaida, t. y. numatyta, kad gali būti perskaičiuojama tik Paslaugų kaina, nors Sutarties apimtyje įsigyjamos ir Prekės, ir Paslaugos, kurių teikimo terminai yra 36 mėn., be to, nurodytas Kainų perskaičiavimo rodiklis aiškiai taikomas ir Prekėms. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis nustatytas poreikis ištaisyti techninę klaidą, numatant, kad gali būti perskaičiuojama tiek Prekių, tiek Paslaugų kaina.

6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas kreipėsi į Pirkėją, prašydamas perskaičiuoti Prekių ir Paslaugų įkainius.
7. Vertinant Kainų perskaičiavimo poreikį nustatyta, kad dėl žymiai išaugusių kainų Sutarties Šalių pusiausvyra faktiškai tapo nesubalansuota. Paskutinis Statistikos departamento paskelbtas (2022M01) rodiklio „Apdirbamoji gamyba“ kainos pokytis, palyginti su prieš metus skelbtu (2021M01), yra 16,2%. Kadangi pokytis didesnis, nei 10% bei tenkinamos kitos Sutarties SS 2.10 p. minimos Kainų perskaičiavimo sąlygos, reikalinga perskaičiuoti Tiekėjui mokamus įkainius, juos didinant 16,2%.
8. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nes keitimo galimybė iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluota pirkimo dokumentuose, kaip tai numatyta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 str. 1 d. 1 p. Taip pat dėl to, kad techninės klaidos taisymas laikytinas neesminiu keitimu, kaip tai numatyta 97 str. 1 d. 5 p.

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 str. 1 d. 1p. bei 5 p., Sutarties BS 13.12 p., ir Sutarties SS 2.10 p. sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Nuo 2023 m. balandžio 1 d. atnaujinamas Prekių ir Paslaugų dalies, susijusios su T4 terminalu, tiekimas.
2. Prekių ir Paslaugų tiekimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. birželio 30 d.
3. Ištaisyti Sutarties SS 2.10 p. padarytą akivaizdžiai techninę klaidą ir nustatyti, kad Kainų perskaičiavimas, nekeičiant nustatytos tvarkos, taikomas ir Prekėms, ir Paslaugoms.
4. Perskaičiuoti dabartinius Tiekėjui mokamus įkainius, nustatant naujus, 16,2% didesnius, įkainius:

Eil. Nr. / Item No	Pirkimo objektas / Object of Procurement	Mato vienetas / Unit of measurement	Senas 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM / Old Rate of unit, EUR excl. VAT	Naujas 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM / New Rate of unit, EUR excl. VAT
1	2	3	5	6
1.	BPC varteliai (apimant duris, durų valdymo įrenginius, informacinius vartelių ekranus, vartelių kompiuterinę įrangą, vartelių užimtumo ir paliktų daiktų perspėjimo daviklius ir kt.). /BPC gates (in the scope - the doors, door control mechanisms, informational gate displays, gate computer equipment, gate occupancy and left items warning sensor, etc.).	Komplektas/Set	14 160,00	16 453,92
2.	BPC varteliai neįgaliesiems min. 900 mm pločio (apimant duris, durų valdymo įrenginius, informacinius vartelių ekranus, vartelių kompiuterinę įrangą, vartelių užimtumo ir paliktų daiktų perspėjimo daviklius ir kt.). / BPC gates for disabled min. 900 mm wide (in the scope - doors, door control installations, informational gate screens, gate computer equipment, gate occupancy and left items warning sensor, etc.).	Komplektas/Set	11 990,00	13 932,38
3.	BPC varteliai (apimant duris (min 900 mm), durų valdymo įrenginius, informacinius vartelių	Komplektas/Set	11 123,00	12 924,93

	ekranus, vartelių kompiuterinę įrangą, vartelių užimtumo ir paliktų daiktų perspėjimo daviklius ir kt.). *Šiuos vartelius Užsakovas naudos greitajai keleivių patikrai (angl. fast track) naujajame VNO terminale (T4)./ BPC gates (covering - the doors (min. 900 mm), door control mechanisms, informational gate displays, gate computer equipment, gate occupancy and left items warning sensor, etc.). *The Customer will use this BPC gates for Fast track at new VNO terminal building(T4)			
4.	Keleivių įlaipinimo bilietų skenavimo įrenginys /Passenger boarding pass scanner/reader	Vnt./Psc.	600,00	697,20
5.	BPC vartelių programinė įranga ir jos diegimas 4 (keturiems) varteliams. (terminalas T3)/ BPC gate software and its installation for 4 gates (terminal T3).	Komplektas/Set	18 600,00	21 613,20
6.	BPC vartelių programinė įranga ir jos diegimas 1 (vieniems) varteliams (terminalas T4)./ BPC gate software and its installation for 1 gate (terminal T4).	Komplektas /Set	2 900,00	3 369,80
7.	BPC vartelių programinės įrangos integracija su AODB/ BPC gates software integration with AODB	Komplektas/Set	12 500,00	14 525,00
8.	BPC vartelių integracija su VNO priešgaisrine sistema (kontroleris, programavimo/prijungimo prie VNO priešgaisrinės sistemos darbai) 4 varteliams. / BPC gates integration with VNO fire safety system (controller, works of programming /connection to the VNO fire safety system) for 4 gates (terminal T3).	Komplektas/Set	6 200,00	7 204,40
9.	BPC vartelių integracija su VNO priešgaisrine sistema (kontroleris, programavimo/prijungimo prie VNO priešgaisrinės sistemos darbai) 3 varteliams (terminalas T4)./ BPC gates integration with VNO fire safety system (controller, works of programming /connection to the VNO fire safety system) for 3 gates (terminal T4).	Komplektas/Set	4 500,00	5 229,00
10.	BPC vartelių įrangos sumontavimo, pajungimo, konfigūravimo, ištestavimo ir paleidimo paslaugos (apimant visas reikalingas medžiagas). 4 varteliams (terminalas T3). / BPC gates equipment assembly, connection, configuration, testing and launching services (covering all necessary materials). For 4 gates (terminal T3).	Komplektas/Set	17 914,00	20 816,01
11.	BPC vartelių įrangos sumontavimo, pajungimo, konfigūravimo, ištestavimo ir paleidimo paslaugos (apimant visas reikalingas medžiagas). 3 varteliams (terminalas T4)./ BPC gates equipment assembly, connection, configuration, testing and launching services (covering all necessary materials). For 3 gates (terminal T4).	Komplektas/Set	13 175,00	15 309,35

12.	Techninis aptarnavimas ir prevencinė priežiūra/ Technical maintenance and preventive services.	Metai/Year	5 500,00	6 391,00
13.	Papildomos BPC tobulinimo paslaugos (užsakoma pagal poreikį)/ Additional BPC improvement services (orders according to the need).	Val./hour	45,00	52,29
14.	Serverinė įranga/ Server equipment.	Vnt./Psc.	0,00	0,00
15.	Komutatorius/ Switchboard.	Vnt./Psc.	2 500,00	2 905,00
16.	Praėjimo kontrolės skaitytuvas ir integracija su praėjimo kontrolės sistema./ Access control scanner and integration with the access control system.	Komplektas/Set	4 550,00	5 287,10
17.	BPC vartelių perkėlimo/lokacijos pakeitimo darbai įskaitant visas reikiamas medžiagas./ BPC gates shifting/location change works including all necessary materials.	Komplektas/Set	600,00	697,20
18.	Kita reikalinga programinė, sisteminė programinė ar techninė įranga*/ Other necessary software, systemic software or hardware*	Komplektas/Set	0,00	0,00

5. Taikyti naujus įkainius po Susitarimo įsigaliojimo momento užsakytooms Prekėms ir Paslaugoms.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
7. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Susitarimą pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Susitarimą pasirašė skirtingomis dienomis, Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Susitarimą pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Susitarimo pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
8. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Popierinės formos Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

PIRKĖJAS

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

L. e. p. generalinis direktorius
Aurimas Stikliūnas

(parašas, pasirašymo data)

TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „NT service“

Generalinis direktorius
Egidijus Šilanskas

(parašas, pasirašymo data)