

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2023 M. SAUSIO 2 D. KETAUS TP REKONSTRUKCIJA, DĖL ESO DALIES PAKEITIMŲ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 23VP-SUT-
1 PAKEITIMO

2023 m. gegužės 11 d. Nr. **23VP-SUTP-52**
Vilnius

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės, ir

UAB „Elmonta“ (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 122217769, kurios registruota buveinė yra Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2023 m. sausio 2 d. sudarė Ketaus TP rekonstrukcija, dėl ESO dalies pakeitimų, rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 23VP-SUT-1 (toliau – Sutartis);
- b) Vykdam Sutartį, paaiškėjo, kad ESO, įgyvendindama savo dalies sprendinius, įrengė pamatą, ant kurio Užsakovo atraminių izoliatorių metalo konstrukcija montuojasi arčiau kelio. Dėl tokių ESO dalies darbų Užsakovo dalyje nebeišlaikomas saugus atstumas, reglamentuotas Skirstyklų ir pastochių elektros įrenginių įrengimo taisyklėse (toliau - Taisyklės), todėl būtina pakeisti Užsakovo sprendinius;
- c) Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ III sk. 6.4 punktu, darbo projekte detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal jį atliekami statybos darbai. Pagal AB ESO dalies darbo projekto sprendinius, buvo patikslinti Užsakovo dalies techninio projekto sprendiniai - pjūvio brėžinys bei atvirosios skirstyklos planas. Pagal ESO dalies atliktus pakeitimus patikslinus Užsakovo dalies sprendinius, nebeišlaikomi laboratorijos sunkvežimio gabaritai Užsakovo dalies darbo projekte. Šis sprendinys neatitinka Užsakovo suderinto techninio projekto sprendinių bei yra neišlaikomas saugus 1,65 m atstumas, reglamentuotas Taisyklėse. Kad būtų išlaikomas saugus atstumas, nurodytas Taisyklėse, Užsakovo dalies darbo projekte būtina paaukštinti atraminių izoliatorių metalo konstrukciją;
- d) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1 punktu, bet kuriuo metu iki darbų užbaigimo, gali būti atliekami darbų pakeitimai, jeigu reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą darbų apimtį;
- e) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.2-8.1.4 punktais, pateikė Užsakovui papildomų darbų sąmatą ir atnaujintą darbų žiniaraštį;
- f) Rangovo nurodyta papildomų darbų vertė - 1375,00 Eur be PVM;
- g) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, jei bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų (pakeitimo vertė - 1375,00 Eur be PVM, kitų pakeitimų pagal šį punktą nebuvo atlikta), 15 procentų pradinės sutarties vertės (pakeitimas

sudaro 2,35 proc. pradinės Sutarties vertės) ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis (perkamas papildomas Sutartyje numatytų darbų kiekis);

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Į Sutartyje nurodytų darbų apimtį įtraukti papildomus Rangovo papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 1375,00 Eur be PVM, t. y.:

- a) Atraminių izoliatorių metalinės atramos gamyba ir montavimas (2 kompl.) (vietoje 1,34 t perkama 1,45 t);
- b) Viršįtampių ribotuvų ir atraminių izoliatorių metalinės traversos gamyba ir montavimas (2 kompl.) (vietoje 0,56 t perkama 0,7 t).

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM:	59 926,00 Eur;
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	12 584,46 Eur;
Sutarties kaina su PVM:	72 510,46 Eur.“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

7. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:

7.1. Papildomų darbų sąmata;

7.2. Atnaujintas darbų žiniaraštis.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
