

## SUSITARIMAS DĖL 2022-11-24 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/522109 PAKEITIMO

2023-05-15, Nr. K –340  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė "FISANTA"**, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144951210, PVM mokėtojo kodas LT449512113, registruotos buveinės adresas Varpo g. 25, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022-11-24 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/522109 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2022-ESO-1750) 0,4 kV OL L-100 iš P-935 rekonstravimo į KL, Kalnų sodų g., Prienai, Kauno reg., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2023-05-03 gautas Rangovo raštas, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 9 056,02 Eur (devynis tūkstančius penkiasdešimt šešis eurus, 02 ct.) be PVM, kas sudaro 3.61 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 3.61 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PJ 97 str. 2d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 9 056,02 Eur (devyniais tūkstančiais penkiasdešimt šešiais eurai, 02 ct.) be PVM, (10 957,78 Eur (dešimt tūkstančių devyniais šimtais penkiasdešimt septyniais eurai, 78 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **314 666,09 EUR** (trys šimtai keturiolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 09 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **260 054,62 EUR** (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių penkiasdešimt keturi eurai, 62 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **54 611,47 EUR** (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų, 47 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**Uždaroji akcinė bendrovė "FISANTA"**