

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 6-310

2023 m. mėn. d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, patvirtintais 2003 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Conlista“**, atstovaujama direktoriaus **Aido Bogušio** (kartu su jungtinės veiklos partneriu, pagal 2022-02-18 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2022/02/18 UAB „Patikimas turtas“), veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2022 m. balandžio 15 d. Statybos rangos sutarties Nr. 6-310 (toliau – Sutartis) 3.4, 6.4 ir 6.6 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į Rangovo 2023 m. kovo 20 d. raštą „Dėl darbų pagal 2022-04-15 Statybos rangos sutartį Nr. 6-310 atlikimo termino pratęsimo“, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

Šalys susitaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą nuo 2023 m. balandžio 22 d. (*nustatyta atsižvelgiant į Sutarties 3.4 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą (12 mėn.) bei 1.4. p. nurodytą darbų pradžią, skaičiuotą nuo statybų vietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, – 2023 m. balandžio 22 d.*) iki 2023 m. liepos 22 d. (3 mėn.).
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime lieka nepakitusios.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Rangovas įsipareigoja per ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti patikslintą darbų grafiką bei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo bei civilinės atsakomybės draudimo sutarties pratęsimus ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
6. Šis susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774637
PVM mokėtojo kodas *ne PVM mokėtoja*
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Biliūno g. 23, Anykščiai
A.s. Nr. LT04 7182 1000 0013 0670
Tel. (8 381) 58 041; faks. (8 381) 58 088
El. p. info@anyksciai.lt.

Administracijos direktorė
Ligita Kuliešaitė
A.V.

RANGOVAS

UAB „Conlista“
Kodas 302315841
PVM mokėtojo kodas LT100009967616
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius
A.s. Nr. LT58 4010 0510 0361 2311
Tel. (8 699) 32199
El. p. info@conlista.lt.

Direktorius Aidas Bogušis
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 3 prie 2022 m. balandžio 15 d. Statybos rangos sutarties Nr. 6-310
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-29 Nr. 6-285
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 09:46
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-29 09:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-25 08:39 - 2025-05-24 08:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Ladigienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 10:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-29 10:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-30 09:28 - 2024-07-29 09:28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aidas Bogušis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 10:59
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-06 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-28 14:59 - 2025-11-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230328.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-17 nuorašą suformavo Vilma Vilkickaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-