

**2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2023 m. _____ d. Nr. 5
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,
toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 21 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1356 „**Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)**“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 17 punkto reikalavimais:

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,0344.

3. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Pradinės Sutarties kainą (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 86 758 845,72 Eur su PVM (aštuoniasdešimt šeši milijonai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 72 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 71 701 525,39 Eur (septyniasdešimt vienas milijonas septyni šimtai vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt penki eurai ir 39 ct), 21 proc. PVM yra 15 057 320,33 Eur (penkiolika milijonų penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų ir 33 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 12 ir 13 punktuose nustatytą priimtos sutarties kainą ir išdėstyti punktus taip:

„12. Sutarties kaina yra 70 501 513,11 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų penki šimtai vienas tūkstantis penki šimtai trylika eurų, 11 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo kaina be PVM – 58 265 713,31 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trylika eurų, 31 ct).

13. 21 proc. PVM – 12 235 799,80 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 80 ct)“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti atnaujintą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, atitinkantį Sutarties 111 punkto nustatytus reikalavimus bei atnaujintą statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atitinkančią Sutarties 112 punkto nustatytus reikalavimus ir įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46,
LT-52502 Kaunas
Įstaigos kodas 133729589
Telefonas (8 37) 47 39 35
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
Luminor Bank AB

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Kauno tiltai“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.