

2022 M. BIRŽELIO 30 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-742
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

2023 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir,

ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2022-06-30 pirkimo sutarties Nr. S-742 **„Rytų Lietuvoje esančių valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ II pirkimo dalies „Rajoninio kelio Nr. 2414 Subačius - Raguvėlė ruožo nuo 3,256 km iki 4,606 km ir ruožo nuo 7,465 km iki 10,197 km su žvyro danga paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“** (toliau – Sutartis) sąlygų 157 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti sutarties 49.2 papunktį, išdėstant jį taip:

„49.2. gavęs galutinės objekto apžiūros aktą, kuriame nenurodyta atliktų statybos darbų esminių trūkumų, ir Sutarties nustatyta tvarka suderinęs kadastrinių duomenų bylas (taikoma tik tuomet, kai kadastrinių duomenų bylas Rangovas įsipareigojo parengti Sutarties II skyriuje „SUTARTIES DALYKAS“), pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą bei pasirengimą perduoti Darbų rezultatą, prašant organizuoti jų priėmimą.“

2. Pakeisti sutarties 53 papunktį, išdėstant jį taip:

„53. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo

reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant žemės sklypo (-ų), statinio (-ių) bei inžinerinių tinklų kadastrines bylas (taikoma tik tuomet, kai kadastrinių duomenų bylas Rangovas įsipareigojo parengti Sutarties II skyriuje „SUTARTIES DALYKAS“) ir dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Šis susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas +370 5 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.

[pasirašymo data]