

2021 M. GRUODŽIO 27 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1610
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 4

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 27 d. pirkimo sutarties Nr. S-1610 „**Rajoninio kelio Nr. 4104 Šilalė–Didkiemis ruožo nuo 6,936 iki 14,540 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. gegužės 15 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM: 11 498,98 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 98 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 2 414,79 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų, 79 ct).

1.3. Viso papildomų ir neatliekamų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 1) suma su PVM yra 13 913,77 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai trylika eurų, 77 ct).

1.4. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas 7 (septynių) kalendorinių dienų papildomas terminas.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas LT 219497917
A.s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8-5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt
El. paštas: buhalterija@eurovia.lt

AB „EUROVIA LIETUVA“

Generalinis direktorius
Artūras Prichodka

A.V.

[pasirašymo data]