

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 11

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama **Užsakovu**,
ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „**Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 11 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 6 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 22 160,23 Eur (dvidešimt du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt eurų, 23 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 4 653,65 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai, 65 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 26 813,88 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 88 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12, 12.1 ir 12.2 punktuose nustatytą Sutarties kainą ir išdėstyti juos taip:

„12. Sutarties kaina yra 57 585 188,86 EUR su PVM (penkiasdešimt septyni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 86 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 47 591 065,17 EUR (keturiasdešimt septyni milijonai penki šimtai devyniasdešimt vienas euras šešiasdešimt penki eurai, 17 ct);

12.2. 21 proc. PVM yra 9 994 123,69 EUR (devyni milijonai devyni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 69 ct).“

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti atnaujintą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, atitinkantį Sutarties 109 punkto nustatytus reikalavimus bei atnaujintą statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atitinkančią Sutarties 110 punkto nustatytus reikalavimus ir įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.