

**SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. RUGPJŪČIO 12 D. STATYBOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-35**

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Fegda“, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šiame Susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Šalių pasirašytos 2022 m. rugpjūčio 12 d. statybos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-35 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 4.3 punktu, Sutarties bendrosios dalies 17.1 ir 17.2 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgiant į Projektinių pasiūlymų rengimo metu paaiškęs naują aplinkybę, kurios Šalys negalėjo numatyti, o būtent, kad UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pateiktos prisijungimo sąlygos nustato esminius naujus reikalavimus ir iš esmės keičia kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., nuotekų tinklų projektavimo paslaugų sąlygas, todėl siekiant užtikrinti dalies itin reikalingų projektavimo paslaugų skubų tolimesnį teikimą, nes lauko stovyklos funkcionavimui ir tinkamam užduočių bei funkcijų vykdymui būtinas ryšio ir elektros tiekimas bei įvertinus tai, kad egzistuojančios aplinkybės trukdo teikti kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., nuotekų tinklų projektavimo paslaugas, ir siekiant išsaugoti Sutartį (*favor contractus*), Šalys sudaro šį susitarimą ir susitaria:

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tęsti kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., II darbų etapo projektavimo paslaugų, išskyrus kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., nuotekų tinklų projektavimo paslaugų, teikimą;
2. Šalys susitaria Susitarimo 1 priede detalizuoti Sutarties priedo Nr. 3 1.2.2 punkte nustatytą II darbų etapo statinio techninio darbo projekto parengimo kainą ir terminą, nekeičiant šių paslaugų bendros kainos ir bendro šių paslaugų teikimo termino. Už Susitarimo 1 priede tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaitoma Sutartyje ir šio Susitarimo 1 priede nurodytomis sąlygomis.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimais vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.
4. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą su Priedu.
5. Šis Susitarimas ir jo Priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedas:

6.1. Priedas Nr. 1 – Patikslintas paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 2 lapai;

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190, Vilnius
Įmonės kodas 110801759,
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A/s LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

Rangovo vardu

Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

PATIKSLINTAS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

Tiekėjas: UAB „Fegda“

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra

Tiekėjas ir Užsakovas pagal 2022 m. rugpjūčio 12 d. Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 16S-35 nustato žemiau nurodytų paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Sutarties objektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., statybos projekto parengimo ir I-ojo etapo statybos rangos darbai

Paslaugos:

- Paslauga Nr. 1. Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., II darbų etapo nuotekų tinklų statybos projekto parengimas;
- Paslauga Nr. 2. Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., II darbų etapo statybos projekto parengimas, išskyrus Paslaugą Nr.1;

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur su PVM
1. Paslauga Nr. 1	30 k. d.	Nuo dienos, kai bus atnaujintas šių paslaugų teikimas.	Per 30 k. d. nuo dienos, kai bus pašalintos kliūtys paslaugų teikimui.	7 858,16
				Tiekėjui apmokama per 30 k. d. po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal Tiekėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą

3. Paslauga Nr. 2	5 k. d.	Nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos	Per 5 k. d. nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos	11 787,24 Tiekėjui apmokama per 30 k. d. po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal Tiekėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą
-------------------	---------	--	--	---

Susitarimo šalis:
Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:
UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190, Vilnius
Įmonės kodas 110801759,
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A/s LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Užsakovo vardu
Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

Rangovo vardu
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022-08-12 SUTARTIES NR. 16S-35
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-11 Nr. 16S-44
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-15 Nr. S-1-300
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 14:02:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Gribulis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	GEDIMINAS GRIBULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-16 08:34:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	