

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (TIKSLINĖS IŠLAIDOS)																				
Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos darbai su darbo projekto parengimu																				
Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]	
			1mėn	2mėn	3mėn	4mėn	5mėn	6mėn	7mėn	8mėn	9mėn	10mėn	11mėn	12mėn	13mėn	14mėn	15mėn	16mėn		
1.	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniaraštį "tikslinės lėšos")	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	49 089,72	25 276,00	346 021,72	
2.	Architektūros dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 971,00	61 960,00	61 960,00	61 960,00	103 172,24	351 023,24	
3.	Konstrukcijų dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 486,50	54 486,50	
4.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	15 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 443,35	
5.	Apšvietimo dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 494,14	15 000,00	152 494,14	
6.	Darbo projekto parengimas ir su parengimu susijusios išlaidos	komplektas	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,00	14 475,00	57 900,00	
7.	Tyrimo, konservavimo programų parengimas ir suderinimas	komplektas	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
8.	ES viešinimo standai (2 vnt.)	komplektas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	
9.	Geodeziniai matavimai	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
10.	Archeologiniai tyrimai	komplektas	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
11.	Statybos užbaigimą patvirtinacio dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	
	Viso suma 1-11. eilučių (be PVM) :		8 000,00	12 000,00	28 950,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	26 500,00	71 776,00	80 276,00	75 719,35	124 247,00	132 236,00	132 236,00	153 018,86	177 609,74	1 075 568,95	
	Viso suma atlikus indeksavimą pagal sutarties 5.8 punktą 1-11. eilučių (be PVM) :		8 000,00	12 000,00	34 821,06	9 622,40	12 028,00	18 042,00	24 056,00	31 874,20	86 332,17	96 555,97	91 075,23	149 444,29	159 053,46	159 053,46	184 051,08	213 629,00	1 289 638,33	
12.	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 1	komplektas	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 386,32	13 868,63	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 939,50	215 194,45	
13.	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 055,65	41 055,65	
	Viso suma (be PVM) :		8 000,00	12 000,00	64 821,06	29 622,40	32 028,00	38 042,00	44 056,00	51 874,20	106 332,17	121 942,29	104 943,86	155 444,29	175 053,46	175 053,46	200 051,08	226 624,15	1 545 888,43	
	(21 %PVM) :		1 680,00	2 520,00	13 612,42	6 220,70	6 725,88	7 988,82	9 251,76	10 893,58	22 329,76	25 607,88	22 038,21	32 643,30	36 761,23	36 761,23	42 010,73	47 591,07	324 636,57	
	Visu suma (su 21 %PVM) :		9 680,00	14 520,00	78 433,48	35 843,10	38 753,88	46 030,82	53 307,76	62 767,78	128 661,93	147 550,17	126 982,08	188 087,59	211 814,69	211 814,69	242 061,81	274 215,22	1 870 525,00	

Pastaba:
- GRAFIKAS GALIOJA TIK UŽSAKOVUI LAIKU ATLIKUS DETALIUOSIUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS
- PASTABA SKAIČIUOJANT KAINOS INDEKSACIJA 12. Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr.1,2 šiuose terminuose

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (NETIKSLINĖS IŠLAIDOS)

Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos darbai su darbo projekto parengimu																			
Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
			1mėn	2mėn	3mėn	4mėn	5mėn	6mėn	7mėn	8mėn	9mėn	10mėn	11mėn	12mėn	13mėn	14mėn	15mėn	16mėn	
1.	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniaraštį "netikslinės lėšos")	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	28 439,84	112 439,84
2.	Tvarkybos dalis (pagal darbų kiekių žinaraščius "tikslinės išlaidos" ir "netikslinės išlaidos")	komplektas	13 819,30	26 420,14	30 123,43	8 266,99	0,00	0,00	14 953,99	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 583,85
	Viso suma (be PVM) :		13 819,30	26 420,14	30 123,43	8 266,99	0,00	0,00	14 953,99	47 000,00	47 000,00	61 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	28 439,84	347 023,69
	Viso suma atlikus indeksavimą pagal sutarties 5.8 punktą (be PVM) :		13 819,30	26 420,14	30 123,43	8 266,99	0,00	0,00	17 986,66	56 531,60	56 531,60	73 370,80	16 839,20	16 839,20	16 839,20	16 839,20	16 839,20	34 207,44	401 453,96
	(21 %PVM) :		2 902,05	5 548,23	6 325,92	1 736,07	0,00	0,00	3 777,20	11 871,64	11 871,64	15 407,87	3 536,23	3 536,23	3 536,23	3 536,23	3 536,23	7 183,56	84 305,33
	Visu suma (su 21 %PVM) :		16 721,35	31 968,37	36 449,35	10 003,06	0,00	0,00	18 731,19	58 871,64	58 871,64	76 407,87	17 536,23	17 536,23	17 536,23	17 536,23	17 536,23	35 623,40	485 759,29

PASTABA: GRAFIKA

ĮROMIJOS TYRIMAI