

**SUSITARIMAS DĖL 2023 M. SAUSIO 12 D. GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO
SUTVARKYMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPS-2 SĄLYGŲ
PAKEITIMO**

2023 m. balandžio 5 d. Nr. VPS-46

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277, „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Kauno statyba“, juridinio asmens kodas 304210604, atstovaujama direktoriaus Edvardo Novikovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2023 m. sausio 12 d. Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbų sutarties Nr. VPS-2 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2023 m. sausio 12 d. sudarė sutartį Nr. VPS-2 dėl Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbų, kurios pradinė sutarties vertė 950 000,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM (toliau – Sutartis);

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, vykdant Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbus, nustatytas poreikis išvalyti Ažuolų alėjos šlaitą nuo iškritusių medžių bei esamų šiukšlių, kuris projekte nebuvo numatytas, kurių vertė pagal suderintą darbų kiekių žiniaraštį yra 22 938,19 Eur (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 19 ct) su PVM. Papildomų darbų poreikis patvirtintas objekto (vietos) apžiūros metu (aktas pridedamas).

3) Sutarties 18.3 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsniu;

4) Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 2,41 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, šio Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 22 938,19 Eur (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 19 ct) su PVM.
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Priedas. Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 1.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt Luminor bank, AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kauno statyba“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas, juridinio asmens kodas 304210604, telefonas +370 674 00175, el. paštas info@kaunostatyba.lt

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2023 m. balandžio 4 d.

RANGOVAS

Direktorius
Edvardas Novikovas

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2023 m. balandžio 5 d.