

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 34-2016-91
PRIE 2015-09-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2015-394

2016 m. vasario 19 d.
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, įmonės kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovas, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, įmonės kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531 atstovaujama direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama Rangovu,

atsižvelgdamos į tai, kad

2016-02-05 pasirašytas ir patvirtintas papildomų darbų aktas Nr. V12-19, kuriame numatyti nevykdomi darbai, ir 2015-09-22 statybos rangos sutarties Nr. 34-2015-394 IV skyriuje numatytas nuostatas,

sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Nevykdyti šių 2015-09-22 statybos rangos sutarties Nr. 34-2015-394 darbų kiekių žiniaraščio 3.8 ir 3.21 eilutėse pažymėtų darbų.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur
3	Drenažo įrengimas				
3.8	G/b infiltracinio šulinio pastatymas (ø=1000 mm) (h=2,50m)	vnt.	1		
3.21	G/b infiltracinis šulinys (ø=1000 mm) su betoniniu dangčiu (ø=1160 mm) (h=2,50m)	vnt.	1		
	Viso be PVM:				
	PVM				
	Iš viso nevykdomų darbų vertė su PVM				

2. Dėl šio susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų darbų pakeisti 2015-09-22 statybos rangos sutarties Nr. 34-2015-394 3.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.1. Bendra sutarties objekto – sutarties 1.1 p. numatytų darbų kaina:

Sutarties kaina (be PVM)	371 562,19 Eur (<i>trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt du Eur 19 ct</i>)
PVM (21 %)	78 028,06 Eur (<i>septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt aštuoni Eur 6 ct</i>)
Bendra sutarties kaina (sutarties kainos ir PVM suma)	449 590,25 Eur (<i>keturi šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt Eur 25 ct</i>)

3.1.1. Rangos darbų kaina:

Kaina (be PVM)	353 868,75 Eur (<i>trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 75 ct</i>)
PVM (21 %)	74 312,44 Eur (<i>septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvylika Eur 44 ct</i>)
Kainos ir PVM suma	428 181,19 Eur (<i>keturi šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas Eur 19 ct</i>)

3.1.4. Užsakovo rezervas yra 5 proc. nuo sutarties 3.1.1 p. nurodytos bendros sutarties kainos įskaitant PVM, tai yra 21 409,06 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyni Eur 6 ct) įskaitant PVM.“

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2015-09-22 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. 34-2015-394 dalis.

4. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal papildomą susitarimą ir pagal 2015-09-22 statybos rangos sutartį Nr. 34-2015-394 įvykdymo.

5. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

7. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2015-09-22 statybos rangos sutarties Nr. 34-2015-394 sąlygos, kurios yra nepamintotos šiame papildomame susitarime.

8. Sutarties šalių rekvizitai:

8.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT51 7044 0600 0076 5577, AB SEB bankas, b. k. 70440.

8.2. **Rangovas** – UAB „Plungės Jonis-S“, Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531, įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT100005018215, a. s. LT34 4010 0430 0030 4830, AB DnB bankas, b. k. 40100.

Užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius

Arvydas Vaitkus



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
direktorius

Rimas Rašinskas

