

Pirkimo sutarties SUT-1297/CPO204654 priedas Nr. 3.1

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-01-09

Tiekėjas: UAB „Meyso“

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-1297/CPO204654 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data
[A] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (20%)	223	2022-04-05	2022-11-14	3 800,00	2022-12-14
[C1] Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti	65	2022-11-14	2023-01-18	9 100,00	2023-02-17
Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas	42	2023-01-18	2023-03-01	15 200,00	2023-03-31
Statybą leidžiančio dokumento gavimas	35	2023-03-01	2023-04-05	3 900,00	2023-05-05
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūra *	1095	2023-04-05	2026-04-04	3 706,94	2026-05-04
* Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį				35 706,94	

Užsakovas

Tiekėjas

AB Vilniaus šilumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

Parašas: \_\_\_\_\_

UAB „Meyso“

Atstovaujantis asmuo

Parašas: \_\_\_\_\_