

PIRKIMO SUTARTIS NR. S-591, 2017-08-25
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ REKONSTRUKCIJA. III
ETAPAS. SUTARTIS NR. 3. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 160
TELŠIAI-VARNIAI-LAUKUVA RUOŽO NUO 33,74 IKI 40,65 KM REKONSTRAVIMAS
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2018 m. lapkričio 29 d.

1. Komisija sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Stasys Kesminas - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus techninės priežiūros inžinierius.
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

<u>Saulius Batvinskas</u> <i>(v., pavardė)</i>	<u>Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybės turto skyriaus elektros inžinierius</u> <i>(institucija, pareigos)</i>
<u>Giedrė Jančiauskytė</u> <i>(v., pavardė)</i>	<u>Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyresnioji specialistė</u> <i>(institucija, pareigos)</i>

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** AB „Eurovia Lietuva“ direktorius Vakarų regionui Artūras Valys,
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) AB „Eurovia Lietuva“ statinio statybos vadovas Algimantas Plaipa,
kv. atestato Nr. 31371,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas**

(ar jo įgaliotas atstovas) statinio statybos techninis prižiūrėtojas V.
B. kv. atestatas Nr. .

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
Viačeslavas Zbrujevas kvalifikacijos atestatas Nr. 34704,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva ruožo nuo 33,74 iki 40,65 km rekonstravimas. Techninis projektas
Projekto parengimo data	2011 m.
Projekto rengėjas	UAB "Kelprojektas" (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Nijolė Apulskienė, kv. at. Nr. 3717 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos ekspertų biuras“, Nr. 037/11-2, 2011-04-08 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtino	Nr. T-35, 2011-09-08 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Telšių rajono savivaldybės administracija, leidimo Nr. LNS-83-120224-00015, 2013-04-29(1964) 2012 m. vasario 24 d. (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Susisiekimo komunikacijos – Ypatingas statinys			
1.1.Kategorija			III
1.2.Ilgis	km	6,910	
1.3.Važiuojamosios dalies plotis	m	8,00	
1.4.Dangos tipas	cm	4	Asfaltbetonio markė AC11VS
1.5.Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.6.Eismo juostos plotis	m	3,50	
1.7.Apsaugos zonos plotis	m	50	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Kelias		
Rekonstravimas	km	6,910
Sankryžos įrengimas		
Žiedinė sankryža	vnt.	1
Atitvarai	km	1,876

Statinio koordinatės	xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan. taškinės koordinatės)
	6178409.42	397999.31	6172357.44	395696.12	

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) įėjomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	2 285 653,31	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)		Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	1 451 538,19	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	394 737,55	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	4 131 929,05	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

Pagrindinis partneris, AB "Eurovia Lietuva", kv. atestato Nr. 491,
(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai) – UAB „Šilutės automobilių keliai“, kv. atestato Nr. 1073
(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Kelprojektas“ - darbo projekto parengimas, UAB „Indikacija“, atestato Nr. 4721 – žiedinės sankryžos apšvietimas ir rezervinio vamzdžio šviesolaidžio kabeliui paklojimas (darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 3.1 ir Nr. 2.2), VI „Kelių priežiūra“, atestato Nr. 1147 - dalis kelio įrengimo darbų (žiniaraštis Nr. 2.1), UAB „Kavesta“, atestato Nr. 1753 – pakelių drenažo atstatymo darbai (žiniaraštis Nr. 3.2), UAB „Brosta“ atestato Nr. 7986 – saugaus eismo organizavimo priemonių įrengimas (žiniaraštis Nr. 2.1) ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ parinktas rangovas ESO dalies darbų (Darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 3.3, Nr. 3.4 ir Nr. 3.5) vykdymui.
(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas _____ statinio statybos techninis
priežiūrėtojas V _____ B _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

– taip
(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas _____ statinio statybos techninis
priežiūrėtojas V _____ B _____

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storį taikymą

– ne
(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikta Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva ruožo nuo 33,74 iki 40,65 km rekonstrukcija.

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad atlikti rekonstravimo darbai atitinka

(statybos rūšis)

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva ruožo nuo 33,74 iki 40,65 km rekonstravimo sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra **2018 m. rugpjūčio 7 d.**

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 metai *(pagal sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

S. Kesminas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
Valstybės turto skyriaus elektros inžinierius

S. Batvinskas

(v., pavardė)

Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyriaus
Vyresnioji specialistė

G. Jančiauskytė

(pavardė)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

V. Zbrujevas

(v., pavardė)

Rangovas atstovas

A. Valys

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

A. Plaipa

(v., pavardė)

1. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus techninės priežiūros inžinierius
(statytojas) (pareigos)

S. Kesminas

(v., pavardė)

AB „Eurovia Lietuva“
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Direktorius Vakarė
(pareigos)

A. Valys

(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ REKONSTRUKCIJA. III
ETAPAS. SUTARTIS NR. 3. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 160
TELŠIAI-VARNIAI-LAUKUVA RUOŽO NUO 33,74 IKI 40,65 KM REKONSTRAVIMAS
(projekto pavadinimas)**

2018 m. lapkričio 29 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1.	Techninė – išpildomoji dokumentacija	17 bylų	1 CD 32 failai
2.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-92	1 byla	1 failas
3.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-222	1 byla	1 failas
4.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-93	1 byla	1 failas
5.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-562	1 byla	1 failas
6.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-198	1 byla	1 failas
7.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-303	1 byla	1 failas
8.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-561	1 byla	1 failas
9.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-199	1 byla	3 failai
10.	Techninis projektas	11 bylų	1 CD 14 failų
11.	Darbo projektas	5 bylos	12 failų
12.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 byla	1 CD/2 failai
13.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 byla	1 CD/2 failai
14.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 byla	1 CD/2 failai
15.	Inžineriniai tyrinėjimai. Kontrolinė geodezinė nuotrauka	1 byla	1 CD/4 failai
16.	Kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formate	-	1 CD/3 failai
17.	UAB „Kelvista“ pridedamos laboratorinių bandymų bylos	2 bylos	

Perdavė:

AB „Eurovia Lietuva“ Direktorius Vakarų rė
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas) (pareigos)

A. Valys
(v., pavarde)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus techninės priežiūros inžinierius
(statytojas) (pareigos)

S. Kesminas
(v., pavarde)

VALSTYBINĖS REIKSMĖS KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ REKONSTRUKCIJA. III ETAPAS. SUTARTIS NR. 3. VALSTYBINĖS REIKSMĖS KRAŠTO KELIO NR. 160 TELŠIAI-VARNIAI-LAUKUVA RUOŽO NUO 33,74 IKI 40,65 KM REKONSTRAVIMAS
(projekto pavadinimas)

[illegible]A. Plaipa
(v. pavarde)