

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. KOVO 16 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SŽ-446 (CPO244927)**

2023 m. birželio 2 d.
Šiauliai

SŽ-991
2023-06-06

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Akira Group“ atstovaujama direktoriaus Stasio Šliažo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2023 m. kovo 16 d. pasirašė Statybos darbų sutartį Nr. SŽ-446 (toliau – Sutartis) dėl Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 103A, Šiauliai, paprastojo remonto darbų. Iki Sutarties sudarymo momento nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti papildomų darbų poreikio, nes tik vykdant darbus paaiškėjo, kad reikia atlikti sienos ir stogo sandūros apšiltinimą, parapeto apskardinimo keitimą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimą. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu (nes tik vykdant darbus paaiškėjo, darbų būtinybė. Pakeitimų būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti), bei atsižvelgiant į 2023 m. gegužės 30 d. Protokolą VST2-23, Šalys susitaria:

1. Užsakovas įsigyja papildomų darbų, kurių bendra vertė pagal Rangovo pateiktus sąmatinius skaičiavimus yra 14964,32 Eur su PVM;
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina yra 94 967,21 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, dvidešimt vienas ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 19 943,11 Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, vienuolika ct.).
3. Šalys sutaria, kad Rangovui nenustatomas atskiras terminas, papildomų darbų atlikimui, todėl papildomi darbai ir visi kiti sutartiniai įsipareigojimai turi būti baigti per Sutarties 4.1. punkte nurodytą terminą.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis;
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos;
6. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimo priedas - 2023 m. gegužės 30 d. Protokolas VST2-23.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel.: 8-41 59 63 14,
faksas: 8-41 52 41 09
el. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

Akira Group, UAB
Draugystės pr.25, Šiauliai
Kodas 301536737
PVM mokėtojo kodas LT100004426115
A. s. Nr. LT917180000020467878
UAB “Šiaulių bankas“
Tel.: 861255765
El. paštas: akirastatyba@gmail.com

Antanas Bartulis
Administracijos direktorius

Stasys Šliažas
Direktorius

Parašas _____
Data _____

Parašas _____
Data _____

A.V.

A.V.