

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2023 M. SAUSIO 30 D. MAŽEIKIŲ MIESTO STADIONO, ESANČIO SEDOS G. 57,
MAŽEIKIUOSE, ATNAUJINIMO DARBŲ STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 1
PAKEITIMO**

2023 m. birželio 15 d.
Mažeikiai

Mažeikių sporto mokykla, įstaigos kodas 190192996, kurios registruota buveinė yra Pavenčių g. 15, LT-89184 Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algirdo Pocevičiaus (toliau – „Užsakovas“), ir

Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė „Fortera“, juridinio asmens kodas 210691970, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kriščiūno (toliau – „Vykdytojas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitaria:

1. Vadovaujantis 2023 m. sausio 30 dienos sutarties Nr. 1 (toliau – Sutartis) 9.1 punktu, 2023 m. gegužės 3 d. projekto „Mažeikių miesto stadiono, esančio Sedos g. 57, atnaujinimas“ protokolu Nr. 1 ir Vykdytojo 2023 m. gegužės 31 d. raštu, pakeisti Sutarties 1 priedą – paprastojo remonto aprašą „Mažeikių miesto stadiono, esančio Sedos g. 57, atnaujinimas“ Nr. TN2022-0201-PRA-DS A laida, o Sutarties 2 priedo (techninės specifikacijos) nuostatas dėl disko – kūjo metimo sektoriaus taikyti tiek, kiek jos aktualios tik disko metimo sektoriui.
2. Vykdytojo pateiktas minusuojamų ir papildomų darbų kiekių žiniaraščius laikyti Sutarties sudėtine dalimi.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
4. Kitos sutarties sąlygos, įskaitant bendrą Sutarties vertę ir darbų atlikimo terminus, išlieka nepakitusios.
5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
Mažeikių sporto mokykla

Pavenčių g. 15, LT-89184 Mažeikiai
Įstaigos kodas 190192996
Luminor bankas AS Lietuvos
A/s LT61 4010040700067975
Tel. +370 443 90060

Direktorius
Algirdas Pocevičius

parašas

A. V.

Vykdytojas:
**Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė
bendrovė „Fortera“**

Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai
Įmonės kodas 210691970
skyrius AB SEB Vilniaus bankas
A/s LT27044060001805135
Tel. +370 347 60222

Direktorius
Egidijus Kriščiūnas

parašas

A. V.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Mažeikių stadionas

Objektas: Mažeikių stadionas

Žiniaraštis: Minusuojami darbai

37.533.14 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N57P-3601-2 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Betono latakų demontavimas(prit.)	100 m	2	788.25	1576.49
2	F27-3-1	Betoninių trinkelų 80mm grindinio įrengimas	100 m2	1.09	5949.39	6484.83
3	N23P-0201-1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	34	8.34	283.70
4	DDDD	Neįgaliųjų pandusai	vnt.	3	1243.45	3730.36
5	DDD	Dangos iš poliuretano rišiklio ir gumos granulių įrengimas(rutulio stūmimo sektorius)	100m2	0.69	2457.60	1695.74
6	DDDD	Disko - kūjo metimo sektoriaus įrengimas	vnt.	1	17248.00	17248.00
Iš viso #1						31.019.12 €
PVM 21%						6.514.02 €
Iš viso #2						37.533.14 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Mažeikių stadionas

Objektas: Mažeikių stadionas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

37.533.14 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	Lengvų konstrukcijų mobilių neįgaliųjų pandusų įrengimas	vnt.	3.00	824.68	2474.04
2	DDDD	Disko metimo sektoriaus įrengimas	vnt.	1.00	11019.36	11019.36
3	DDDD	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m2	8371.00	1.14	9522.01
4	F27-3-1	Betoninių trinkelų 60mm grindinio įrengimas	100 m2	1.09	5557.86	6058.06
5	KP2-1-53-2	Asfalto dangų ardymas	100 m2	1.21	258.86	313.21
6	T1-15	3 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0.16	475.58	76.09
7	T1-18 (K4=10)	Transportuojant 3-4 grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0.16	465.63	74.50
8	N11-6	Granito skaldos atsijų pasluoksnis ant grunto(rutulio stūmimo sektorius)	m3	13	113.99	1481.85
Iš viso #1						31.019.12 €
PVM						6.514.02 €
Iš viso #2						37.533.14 €

Sudarė:



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Papildomas susitarimas

Rinkmena: PapildomasSusitarimas su parašais.adoc (ADOC-V1.0, BeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Egidijus
Kriščiūnas,
- (2023-
06-15
15:46:31)
Algirdas
Pocevičius,
Direktorius
(2023-06-
15 15...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-06-15 15:29:23

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) ⓘ

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Algirdas Pocevičius

Pareigos: Direktorius

Struktūrinis padalinys: Mažeikių sporto mokykla

Sertifikatas

Turėtojas: ALGIRDAS POCEVIČIUS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2021-10-11 iki 2026-10-10

Elementai pasirašyti parašu „Algirdas Pocevičius“

TURINYS

Papildomas susitarimas Nr 1_ del darbu
keitimo_...

Priedai

Papildomi darbai.pdf

Minusuojami darbai.pdf

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: Papildomas
susitarimas

Sudarytojai

Mažeikių sporto mokykla. Kodas:
190192996. Adre...

Parašai

Pasirašymo data: 2023-06-15, Parašo
paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[1] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Papildomas susitarimas

Rinkmena: PapildomasSusitarimas su parašais.adoc (ADOC-V1.0, BeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Egidijus
Kriščiūnas,
- (2023-
06-15
15:46:31)
Algirdas
Pocevičius,
Direktorius
(2023-06-
15 15...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-06-15 15:46:31

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) ?

Laiko žyma: 2023-06-15 15:46:47

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Egidijus Kriščiūnas

Pareigos: -

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: EGIDIJUS KRIŠČIŪNAS

Leidėjas: RCSC IssuingCA

Galioja nuo 2022-01-28 iki 2024-01-28

Elementai pasirašyti parašu „Egidijus Kriščiūnas“

TURINYS

Papildomas susitarimas Nr 1_ del darbu
keitimo_...

Priedai

Papildomi darbai.pdf

Minusuojami darbai.pdf

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: Papildomas
susitarimas

Sudarytojai

Mažeikių sporto mokykla. Kodas:
190192996. Adre...

Parašai

Pasirašymo data: 2023-06-15, Parašo
paskirtis: ...Pasirašymo data: 2023-06-15, Parašo
paskirtis: ...