

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 27 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-153/21 PAKEITIMO
 2023 m. birželio d. Nr.
 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Iljos Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus patvirtintus 2015 m. balandžio 27 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021-09-27 sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-153/21 dėl Vilniaus miesto Šiaurinės dalies susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų (toliau – Sutartis).

2. Šalys 2022 m. balandžio 26 d. papildomu susitarimu Nr. A62-296/22 vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis pakeitė Sutarties kainos (įkainių) peržiūros momentą ir dažnumą.

3. Šalys 2022 m. gegužės 5 d. papildomu susitarimu Nr. A62-318/22 vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nuostatomis indeksavo Sutarties įkainius.

4. Šalys 2022 m. rugpjūčio 26 d. papildomu susitarimu Nr. A62-636/22 vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis perskaičiavo Sutarties įkainius.

5. Specialiųjų sutarties sąlygų 1.3 punkte nurodyta, kad Darbų apimtys yra preliminarios, kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant pirkimui skirtos lėšų sumos – 3.630.000,00 EUR, įskaitant visus mokesčius.

6. Sutarties specialiųjų sąlygų 1.5 punkte nurodytas darbų atlikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7. 2023 m. liepos 11–12 d. Lietuvoje vyks NATO 2023 vadovų susitikimas, į kurį planuoja atvykti NATO valstybių vadovai ir juos lydinčios delegacijos. Renginyje planuoja dalyvauti apie 80 saugomų asmenų bei iki 3000 renginio dalyvių, techninis personalas, žurnalistai ir kiti asmenys (iš viso apie 8000 žmonių). Vilniaus miesto gatvės privalo būti paruoštos renginiui, estetiškai sutvarkytos, asfalto dangos, kelio ženklai ir ženklinimas turi būti atnaujinti. Dėl šios priežasties atsirado papildomų darbų būtinybė.

9. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Užsakovas nespėtų nupirkti reikiamus atlikti darbus iki NATO renginio;

vadovaudamosi:

10. Bendrųjų sutarties sąlygų 17.1 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas.

11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę kai:

11.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų. Darbų tarptautinės vertės riba yra 5.382.000,00 Eur be PVM;

11.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės darbų pirkimo atveju;

11.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 56.1 p. nuostatomis, kad Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas pritaiko Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

14. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“;

Sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

15. Padidinti perkamų Darbų kiekius (apimtis) 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės ir Specialiųjų sutarties sąlygų 1.3 punktą išdėstyti taip:

„1.3. Darbų apimtys yra preliminarios, kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimtys), neviršijant pirkimui skirtos lėšų sumos – 4.272.078,24 EUR, įskaitant visus mokesčius.“

16. Padidinti preliminarūs perkamų Darbų kiekiai (apimtys) yra pateikti Susitarimo 1 priede.

17. Šiuo Susitarimu nėra keičiama Sutarties kaina (įkainiai), taip pat nėra keičiamos kitos Sutarties sąlygos.

18. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

20. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

21. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

22. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

23. Susitarimo priedas: perskaiciuoti Darbų kiekiai – 1 priedas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. +370 5 211 2000
Faksas +370 5 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Ilja Karužis

A.V.

data

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas LT 219497917
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 21400

Generalinis direktorius
Artūras Prichodka

A.V.

data

	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, Eur be PVM	Preliminari 36 mėn. apimtis*	Papildomai 15 % nuo maksimalaus 36 mėn. darbų kiekio
1	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos	m2	9,05	11630	13374,50
2	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	3,30	1000	1150,00
3	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11-S) ant esamos dangos	m2	10,85	19500	22425,00
4	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,18	513	589,95
5	Ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	22,40	500	575,00
6	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,94	10	11,50
7	Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN)	t	76,25	3000	3450,00
8	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m2	11,29	2000	2300,00
9	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,94	1000	1150,00
10	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m2	5,21	3000	3450,00
11	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,21	1000	1150,00
12	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS su PMB) ant paruošto pagrindo	m2	19,93	1	1,15
13	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS su PMB) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,49	1	1,15
14	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos	m2	16,63	2000	2300,00
15	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,76	500	575,00
16	Asfalto dangos frezavimas (iki 8 cm)	m2	0,87	30000	34500,00
17	Asfalto dangos frezavimas(nuo 8 cm iki 14 cm)	m2	1,83	3000	3450,00
18	Poliesterio kompozitas asfalto armavimui Hatelit C40/17 arba analogiško įrengimas	m2	3,90	1000	1150,00
19	Betoninių trinkelų 20.10.8 įrengimas, įskaitant naujas trinkeles	m2	60,70	300	345,00
20	Betoninių trinkelų 20.10.8 remontas (įskaitant trinkeles)	m2	58,59	400	460,00
21	Betoninių trinkelų 20.10.8 remontas (neįskaitant trinkelų)	m2	26,26	100	115,00

22	Grindinio trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliems) įrengimas įskaitant naujas trinkeles	m2	62,40	100	115,00
23	Grindinio trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliems) remontas (įskaitant trinkeles)	m2	43,77	50	57,50
24	Grindinio trinkelų 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliems) remontas (neįskaitant trinkelų)	m2	31,26	80	92,00
25	Šaligatvių remontas (įskaitant plyteles)	m2	40,65	11000	12650,00
26	Šaligatvių remontas (neįskaitant plytelių)	m2	16,00	1000	1150,00
27	Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos pagrindo (smėlis, skalda, plytelės), įskaitant naujas plyteles	m2	37,40	4300	4945,00
28	Vejos įrengimas	100 m2	362,67	100	115,00
29	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	31,65	3000	3450,00
30	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	m	14,39	500	575,00
31	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus	m	25,50	1000	1150,00
32	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	61,22	1000	1150,00
33	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	75,20	300	345,00
34	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	vnt.	44,42	300	345,00
35	Granitinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26 įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	54,60	300	345,00
36	Granitinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26 remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	68,58	50	57,50
37	Granitinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26 remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	vnt.	44,42	30	34,50
38	Granitinių kampinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26K įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	54,60	50	57,50
39	Granitinių kampinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26K remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	vnt.	68,58	20	23,00
40	Granitinių kampinių įvažiavimo bordiūrų 50.60.14/26K remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus)	vnt.	44,42	20	23,00
41	Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	10,26	1000	1150,00
42	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų)	m	3,75	100	115,00
43	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant naujus bordiūrus)	m	13,50	2000	2300,00

44	Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga demontavimas, naujo perdenginio Ø 1 m montavimas	vnt.	471,00	80	92,00
45	Plaukiojančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	412,70	295	339,25
46	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais	vnt.	144,78	50	57,50
47	Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis	vnt.	141,43	1	1,15
48	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	598,77	90	103,50
49	Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	13,52	1000	1150,00
50	Vamzdyno įrengimas (su žemės darbais) kai vamzdžio Ø 200 mm	m	83,58	50	57,50
51	Latako Monoblock PD100 V įrengimas	m	182,58	100	115,00
52	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m2	397,79	20	23,00
53	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą	m3	6,25	500	575,00
54	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	28,65	200	230,00
55	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m3	17,51	300	345,00
56	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm	m2	10,00	3030	3484,50
57	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,76	950	1092,50
58	Kelio konstrukcijų ardymas (smėlio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninės skaldos) pagrindo ardymas):	m3	12,52	400	460,00
59	Betoninių pamatų ardymas	m3	18,76	25	28,75
60	Statybinio (betono) laužo išvežimas	t	8,75	356	409,40
61	Autokrautuvo darbas	val.	37,70	50	57,50
62	Automašina 10 t darbas	val.	43,62	21	24,15
63	Eksavatorius 0,4 m3 darbas	val.	42,56	21	24,15
64	Kelio darbininko darbas	val.	15,28	160	184,00
65	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	1000 m2	819,55	5	5,75
66	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m2	357,30	20	23,00