

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina be PVM (Eur)
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	
1.	Statybos rangos darbų vykdymas							
1.1	Dirvožemio ir kelmų šalinimo darbai, augalų persodinimas	10281,90						10281,90
1.2	Grunto iškasimo darbai	17720,77						17720,77
1.3	Pamatų įrengimas	16885,35						16885,35
1.4	Požeminių komunikacijų įrengimas	22796,05	22796,05					45592,10
1.5	Pagrindo ruošimas		9100,00					9100,00
1.6	Modulių gamyba		59625,78	59625,77				119251,55
1.7	Modulių montavimas			36269,50	36269,50			72539,00
1.8	Paleidimas ŠVOK sistemų				25727,12	25727,12		71454,25

1.9	Baigiamieji vidaus apdailos darbai					16922,26	16922,27	33866,53
1.10	Gerbūvio darbai					20308,55	20308,55	20308,55
2.	Statinio įregistravimas							
2.1							7000,00	7000,00
Suma be PVM (Eur):								424000,00
PVM /tarifas/:								89040,00
Bendra suma su PVM (Eur):								513040,00