

SUSITARIMAS NR.

**DĖL 2022 M. RUGSĖJO 22 D. TAIKOS G., GUDZENKOS K., KAIŠIADORIŲ
APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ RAJONE REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. VPE-144 PAKEITIMO**

2023 m. birželio d.

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2022 m. rugsėjo 22 d. Taikos g., Gudzenkos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių rajone remonto rangos darbų sutarties Nr. VPE-144 (toliau vadinama – Sutartis) 35.1 ir 35.3 papunkčiais bei atsižvelgdami į 2023 m. gegužės 16 d. protokolą Nr. 1, **sudarė šį susitarimą** prie Sutarties (toliau vadinama – Susitarimas):

1. Atsižvelgiant į 2023 m. gautą finansavimą patikslinti 4.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„4.2. 2023 metais skirta 67 490,17 tūkst. eurų VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.“

2. Nevykdomais darbais pripažinti Paprastojo remonto apraše (Laidos 0, Nr. SR2022-103-4-PRA- BD/SD) suprojektuotus rangos darbus, t. y. asfalto dangos frezavimas iki 4 cm sluoksnio storiui, statybinių šiukšlių išvežimas iki 15 km atstumu (toliau - Nevykdomi darbai), kurie aptarti 2023 m. gegužės 16 d. protokole Nr. 1. Bendra Nevykdomų darbų vertė, pagal Rangovo pateiktą neatliekamų darbų sąmatą **3 593,70 EUR su PVM** (trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai 70 ct).

3. Papildomais darbais pripažinti darbus, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, t. y. nuovažų dangos įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (toliau - Papildomi darbai), kurie aptarti 2023 m. gegužės 16 d. protokole Nr. 1. Bendra Papildomų darbų vertė pagal Rangovo pateiktą atliekamų (koreguotą) darbų lokalinę sąmatą **3 593,70 EUR su PVM** (trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai 70 ct).

4. Tikslūs nevykdomi ir papildomi darbai ir jų apimtys nurodytos Susitarimo prieduose.

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas kiekvienai iš šalių: rangovui ir užsakovui.

7. Susitarimo priedai: 1). 2023 m. gegužės 15 d. protokolas Nr. 1; 2) Nevykdomų darbų sąmata; 3) Papildomų darbų sąmata yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20 450
Faks. (8 346) 51 244
El. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius

Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, LT-62175
Alytus
Įmonės kodas 304033431
Tel. (8 622) 79536
El. paštas: info@gilmera.lt
A. s. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių bankas

Direktorius

Evaldas Muzikevičius