

SUSITARIMAS Nr. VPE-

**DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO KELIŲ IR GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS
DUOBIŲ UŽTAISYMO DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. VPE-68 PAKEITIMO**

2023 m. birželio d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pietų regiono vadovui Tomui Keršiui, veikiančio pagal AB „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įgaliojimą Nr. GG-300, toliau vadinama Rangovu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2021 m. birželio 23 d. Kaišiadorių rajono kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo darbų rangos sutarties Nr. VPE-68 (toliau – Sutartis) 2 ir 7 punktais, bei atsižvelgdami į Rangovo 2023 m. gegužės 25 d. pateiktą prašymą „Dėl darbų įkainių perskaičiavimo“ (reg. Nr. Savivaldybės administracijoje V9-1387), kuriuo prašoma pakeisti Sutarties kainą, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 2 metai. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Lietuvos statistikos departamento prie skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainos indekso, statinių pagal tipą klasifikatoriaus „Inžineriniai statiniai“ grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso (toliau – Indeksas) pokytis, apskaičiuotas 7.2. papunktyje nurodytu būdu, yra didesnis kaip 5 procentai ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėjo/ sumažėjo Indekso pokytis. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais:

7.1. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Atliekant perskaičiavimą, vadovaujamas Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

7.2. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę:

$$K(\text{proc.}) = IP_b / IP_r \times 100 - 100$$

Kur:

K – Indekso pokytis procentais;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

7.3. Sutarties kaina perskaičiuojama, neatliktų Darbų sąmatinę vertę (dėl jos neišmokėtą Sutarties kainos dalį) didinant / mažinant tiek procentų, kiek padidėjo / sumažėjo Indeksas, t. y. didinant / mažinant 7.2. papunktyje nurodyta tvarka apskaičiuotu Indekso pokyčio dydžiu.

7.4. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies siūlymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Tuo atveju, kai Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nėra paskelbęs peržiūrai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys paskelbiami.

7.5. Susitarime Šalys privalo nurodyti:

7.5.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje (laikotarpis nuo kurio perskaičiuojama Sutarties kaina);

7.5.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje (laikotarpis iki kurio perskaičiuojama Sutarties kaina);

7.5.3. Indekso pokyčio dydį, apskaičiuotą 7.2. papunktyje nurodyta tvarka;

7.5.4. perskaičiuotą neišmokėtą Sutarties kainą bei įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius);

7.5.5. perskaičiuotą Pradinę sutarties vertę;

7.5.6. perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padidintos Indekso pokyčio procentiniu dydžiu);

7.5.7. bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

7.6. Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti vėlesnio nei 1 metų laikotarpio, bei laikotarpio už kurį jau buvo atliktas kainos perskaičiavimas.

7.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama.“

2. Papildyti Sutartį 16.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„16.3. Jeigu vykdant Sutartį, dėl Sutarties 7 punkte numatyto kainos perskaičiavimo, padidėja Pradinė Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 16.2 papunktyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (perskaičiuotos Pradinės sutarties vertės) be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (Pradinė sutarties vertė), sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.“

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

6. Susitarimo šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20 450
Faks. (8 346) 51 244
El. paštas dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

RANGOVAS

AB “Kelių priežiūra”
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Juridinio asmens kodas 232112130
Tel. (8 37) 202 293
PVM kodas LT 321121314
info@keliuprieziura.lt
A/s. LT274010042502586607
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Pietų regiono vadovas
Tomas Keršys