

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023-05-02 RANGOS SUTARTIES NR. (SU)-4.26-07**

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 02
Kaunas

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Margaritos Ramonienės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Jotuna“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arūno Šulskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, atsižvelgdamos į Rangovo 2023 m. rugpjūčio 3 d. aiškinamąjį raštą ir remdamiesi 2023 m. gegužės 2 d. rangos sutarties Nr. (SU)-4.26-07 (toliau – Sutartis) 14 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas vykdant II aukšto patalpų remonto ir radiatorių keitimo darbus:
 - 1.1. Atliekami papildomi darbai pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą ir Rangovo aiškinamąjį raštą.
 - 1.2. perkamų papildomų Sutartyje nenumatytų darbų vertė – 1800,01 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai eurų, 1 ct) su PVM;
3. Rangovas papildomus darbus baigia iki Sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino pabaigos.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.
6. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA.

1. Rangovo aiškinamasis raštas - 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr. 002 – 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai


Užsakovas:

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla
Įmonės kodas 190144 72
Adresas: Šv. Gertrūdos 33, Kaunas
Ats. sąsk. LT28 4010 0425 0004 0145
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas:

UAB „Jotuna“
Įmonės kodas 303196087
Adresas: Jazminų g. 2, Karčiupis,
AB Swed Bank
Ats. sąsk. LT58 7300 0101 3750 8249


Direktorė
A. V. Ramonienė
(parašas)
Margarita Ramonienė
2023 m. rugpjūčio 3 d.

Direktorius

(parašas)
Arūnas Šulskis
2023 m. rugpjūčio 3 d.