

SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2021-12-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2021-1131)

2023 m. birželio 21 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **UAB „Ekstra statyba“**, atstovaujama Direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, Marijaus Drumstos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 3 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad vykdant darbus pasibaigė 2023 metams skirtas finansavimas, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Pagal sutarties 2.8. p. sumokėto avanso likutį – 319 992,32 Eur. užskaityti už atliktus darbus per 2023 metus, kurie turi būti atlikti iki 2023 metų III ketvirčio pabaigos.
2. Užsakovui darbų vykdymui gavus finansavimą 2024 metams, avansą, proporcingą likusiems atlikti darbams, atstatyti.
3. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT 327300010002459012
AB Bankas „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. +370 5 274 5030
El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius
Romualdas Kliukas

VYKDYTOJAS

UAB „EKSTRA STATYBA“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 12589857
PVM mok. kodas LT258598515
A/s LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 5 2477272
El. paštas.: info@ekstrastatyba.lt

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
direktorių, Marijus Drumsta