

SUSITARIMAS NR. A3-340

Du tūkstančiai dvidešimt tretį metai birželio dvidešimt aštunta diena
Pagėgiai

(2023 m. sausio 18 d. sutarties Nr. A3-19 „Pagėgių pramoninės zonos gatvių ir inžinerinių tinklų remonto rangos darbų pirkimas“ neatskiriamas priedas ir tąsa)

Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dalijos Irenos Einikienės, veikiančios pagal Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Kalibrus“, įmonės kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus gamybai Algirdo Komskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), vadovaujantis sutarties 10.32. p. ir atsižvelgdami į 2023 m. birželio 19 d. gautas Agentūros pastabas, susitarė ir sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**):

Susitarimu Užsakovas ir Rangovas susitaria pakeisti 2023 m. sausio 18 d. sutarties Nr. A3-19 „Pagėgių pramoninės zonos gatvių ir inžinerinių tinklų remonto rangos darbų pirkimas“ 3.4. p. ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	479 997,79 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 79 ct)
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Petras Kuzmarskis Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (mentorius), el. paštas p.kuzmarskis@pagegiai.lt, tel. (8 449) 70 415.
Darbų atlikimo terminas	6.1	<u>9 mėnesiai Bendra sutarties galiojimo trukmė – 11 mėn.</u> <u>(Darbų atlikimo terminas – 9 mėn., nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 60 dienų (2 mėn.) ir laikas Atlikimo pažymos išdavimui – 28 dienos (1 mėn.) po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos).</u>
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	nenumatoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	5 % nuo Sutarties darbų kainos be PVM –19 834,62 Eur (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai 62 ct))
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	479 997,79 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt

iš kurių PVM sudaro	9.1	septyni eurai 79 ct) 83 305,40 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penki eurai 40 ct)
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60(šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

Pradinė sutarties vertė nekinta.

Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Užsakovas ir Rangovas ir yra neatskiriama darbų sutarties dalis.

Susitarimas sudarytas dviem po vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Pagėgių savivaldybės administracija
Adresas Vilniaus g. 9,
99288 Pagėgiai
Juridinio asmens kodas 188746659
A. s. LT537300010087606592
Bankas „Swedbank“, AS
Kodas 73000
El. paštas info@pagegiai.lt
Tel. (8 441) 57389
Faksas (8 441) 57874



RANGOVAS


UAB „Kalibrus“
Adresas Nemuno g. 7,
99265 Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Juridinio asmens kodas 304781802
A.s. LT29401005004211323
Bankas Luminorbank AS
Kodas 40100
El. paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Tel. 8 656 15000

Administracijos direktorė
Dalija Irena Einikienė

Parašas 
Data 2023 06 28
A.V. 

Direktorius gamybai
Algirdas Komskis

Parašas 
Data 2023 06 28
A.V. 


Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedęs
Bronislovas Budvytis

Dokumentų valdymo ir teisės
skyriaus vyriausiasis specialistas
Valdas Vytuvė

