

S-1059 2020-08-06, RAJONINIO KELIO Nr.5155 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE  
KLAUSUČIŲ NUO KELIO VILKAVIŠKIS- KUDIRKOS NAUMIESTIS- ŠAKIAI RUOŽO NUO  
1,469 IKI 2,487 KM KAPITALINIS REMONTAS

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių  
direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius**

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

20.... m. .... d.

(Akto pasirašymo data<sup>1</sup>)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-12037:

**Komisijos pirmininkas** VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros projektų  
įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

Algirdas Gustaitis

(v., pavardė, institucija, pareigos)

**Komisijos nariai:**

R. Strazdas

(v., pavardė)

D. Gribulienė

(v., pavardė)

A. Iešmantavičius

(v., pavardė)

(v., pavardė)

AB „VIAMATIKA“ Techninės priežiūros vadovas

(institucija, pareigos)

UAB „SRP Projektas“ Projekto vykdymo priežiūros vadovė

(institucija, pareigos)

UAB „Parama“ Statybos vadovas

(institucija, pareigos)

(institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia**<sup>2</sup> 2022 m. rugpjūčio 17 d.

(data)

Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso  
dalyvių atstovai:

- 2.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)**

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius, Nr.34183

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 2.2. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)**

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas Nr. 33826

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos  
paslaugos, Nr. ir data)

- 2.3 **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** .....

UAB „SRP projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovė Dovilė Gribulienė Nr.31368

<sup>1</sup> Akto pasirašymo data – tai Komisijos pirmininko parašo (paskutinio pasirašančio asmens parašo) data

<sup>2</sup> Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskiris atvejais gali  
būti patikslinta Komisijos pirmininko)

## 3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas
Projekto parengimo data	2019
Projekto rengėjas	UAB „SRP projektas “ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Dovilė Gribulienė Nr.31368 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Nr.224- 138(20)/1/2020, 2020-05-13 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	..... (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	..... ..... (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

## 4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija	-	-	V
Kelio ilgis	km	1,055	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Kelio plotis	m	8,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

## Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
<b>Kelias</b>					
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas)	km	1,055	1,055	0	
<b>Sankryžų pertvarkymas</b>					
Vieno lygio sankryžos kapitalinis remontas	vnt	3	3	0	
<b>Inžinerinės eismo saugos priemonės</b>					
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės (GMK)	vnt	2	2	0	

## Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
6063560,93	433142,63	6062714,55	432531,43		

## 5. Atliktų darbų vertės:

	<b>Suma, Eur (su PVM)</b>
Atliktų statybos darbų vertė	502812,29
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Kompensacinės priemonės	-
Piniginės išskaitos*	200
<b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>	<b>502612,29</b>

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*  
partneris (-ai).....  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*  
subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Maniga“  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*

6. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 200eur

*(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: AB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovė Rolandas Strazdas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

*(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)*

7. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. rugsėjo 6 d.,  
Pakartotinė galutinė apžiūra atlikta 2022 m. liepos 12 d.

8. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas,

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas darbai

*(sutarties*

*objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės objekto apžiūros akte, yra 2021 m. liepos 22d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Komisijos pirmininkas

.....

*(parašas)*

.....

*(v., pavardė)*

Komisijos nariai

.....  
(parašas)

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas  
(ar jo įgaliotas atstovas).....  
(parašas)

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas  
atstovas).....  
(parašas)

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros  
vadovas (ar jo įgaliotas  
atstovas).....  
(parašas)

(v., pavardė)

9. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

Kelių direkcijos atstovas

.....  
..... (statytojas)  
(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

UAB „Parama“ atstovas .....  
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2022 m. rugpjūčio 17 d.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kelio Nr.</b>	<b>Ruožas</b>	<b>Dokumentacijos pavadinimas</b>	<b>Metai</b>	<b>Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius</b>	<b>Dokumentų spausdintine forma lapų<sup>3</sup> skaičius</b>	<b>Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius</b>	<b>Dėžės Nr.</b>
1	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninė išpildomoji dokumentacija	2021	1	27	1	1
2	5155	1,469 iki 2,487 km	Statybos darbų žurnalas Nr.SDŽ-48	2021	1	130	1	1
3	5155	1,469 iki 2,487 km	Eksploatacinių savybių deklaracijos	2021	1	48	1	1
4	5155	1,469 iki 2,487 km	Savikontrolės bandymų rezultatai	2021	1	108	1	1
5	5155	1,469 iki 2,487 km	Kontrolinių matavimų žiniaraščiai	2021	1	40	1	1
6	5155	1,469 iki 2,487 km	Statybos darbų technologijos projektas	2021	1	31	1	1
7	5155	1,469 iki 2,487 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2168164	2021	1	30	4	1
8	5155	1,469 iki 2,487 km	Kelio dangų geodezinė kontrolinė nuotrauka	2021	1	5	2	1
9	5155	1,469 iki 2,487 km	Kelio ašies nužymėjimo schema	2021	1	3	1	1
10	5155	1,469 iki 2,487 km	Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo planas	2021	1	8	1	1
11	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 IT-01	2020	1	41	1	1
12	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 BD-02	2019	1	109	2	1
13	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 S-03	2019	1	73	2	1
14	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 SO-05	2020	1	26	1	1
15	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 BD-02 A laida	2021	1	5	1	1

<sup>3</sup> Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti.

16	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninis darbo projektas P19-029.5 S-03 A laida	2021	1	23	1	1
17	5155	1,469 iki 2,487 km	Darbų pakeitimo aktas Nr.1	2021	1	28	1	1
18	5155	1,469 iki 2,487 km	Skaitmeninė laikmena	2022	1	1	17	1
19	5155	1,469 iki 2,487 km	Techninės priežiūros kontrolinių bandymų rezultatai	2022	-	-	1	1

Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas .....  
*(darbus vykdžiusios įmonės*  
*(parašas)* *(v., pavardė)* *(pareigos)*  
*pavadinimas)*

Patikrino:

AB „Viamatika“ atstovas .....  
*(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios*  
*(v., pavardė)* *(pareigos)* *(parašas)*  
*įmonės pavadinimas)*

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas .....  
*(statytojas)* *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

## 12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos  
Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas  
(objekto pavadinimas)

2022 m. rugpjūčio 17 d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

(parašas)

.....

(*pareigos*)

(v., pavarde)



UAB „Parama“ atstovas

(darbus vykdžiusios įmonės

(pareigos)

(v., pavardė)

pavadinimas)

.....

.....

.....

(parašas)

\_\_\_\_\_