

SUSITARIMAS NR. 5
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 03 D. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTO
ORVYDŲ G. ESANČIOJE TERITORIJOJE DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. B6(B)-
122 (7.64 E) PAKEITIMO

2023 m. liepos d. Nr.
 Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančiausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau sutartyje vadinama – Užsakovu,

ir **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

Šalys, vadovaudamosi Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) 9.9.1, 10.1, 10.2.3, 10.10 papunkčiais, atsižvelgdamos į 2023 m. birželio 27 d., pasitarimo protokolą Nr. 4, 2023 m. liepos 5 d. raštą Nr. ESG – 62 (8.39.1) „Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje (unik.Nr. 4400-2053-1839) papildomi darbai“ ir papildomų darbų žiniaraštį (veiklų sąrašas), susitaria:

pakeisti Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje 2022 m. rugpjūčio 03 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) ir 3.4. punktą išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	453665,66 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	[redacted]
Darbų atlikimo terminas	6.1	8 (aštuoni) mėnesiai Prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti statybos darbų atlikimo ir lėšų įsisavinimo grafikus ir suderinti su Užsakovu.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 45366,56 (keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši eurų 56 ct) euro
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	453665,66 euro (keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai 66ct)

iš kurių PVM sudaro	9.1	95269,78 euro (<i>devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai 78 ct</i>)
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

2. Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 03 d. pagrindinės sutarties Nr. B6(B)-122 (7.64 E) dalis.

3. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. Pasitarimo protokolai 2023 m. birželio 27 d., Nr. 4, 2 lapai;
2. 2023 m. liepos 5 d. raštą Nr. ESG – 62 (8.39.1) „Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje (unik.Nr. 4400-2053-1839) papildomi darbai“, 2 lapai;
3. Papildomų darbų žiniaraštis (veiklų sąrašas), 1 lapas.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1,
75138, Šilalė
Juridinio asmens kodas 188773720
A. s. Nr. LT354010044500020066,
Bankas „Luminor Bank“, AS
Kodas 40100
El. paštas administratorius@silale.lt
Tel. (8 449) 76114
Faksas (8 449) 76118

Administracijos direktorius
Andrius Jančauskas
Parašas

.....
Data

.....

RANGOVAS

UAB „Kvėdarsta“
Adresas K. Jauniaus g. 13, 75347
Kvėdarna, Šilalės r.
Juridinio asmens kodas 176597054
A. s. LT 524010044500010254
Bankas „Luminor Bank“, AS
Kodas 40100
El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt
Tel. (8 449) 55260
Tel. (8 449) 55260

Direktorius
Gintas Navardauskas
Parašas

.....
Data

.....

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)
PAPILDOMI / NEVYKDOMI DARBAI

Objektas: Šilalės mieste, Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbų pirkimas

Adresas: Orvydų g. 2A Šilalė

Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija

Statinių grupė SG-1856 Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje (unik.Nr. 4400-2053-1839). Naujo statinio statybos projektas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	1 SKLYPO TVARKYMAS	-	-	-	-
6	Žemės darbai	-	-	-	-
7	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,01125	6000,00	67,50
9	III gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,0108	8000,00	86,40
24	Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija	-	-	-	-
31	Žvyro danga su natūraliais organiniais rišikliais (pilka spalva)	-	-	-	-
32	Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (storis 5 cm, viensluoksnė) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	250,00	100,00
33	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	1400,00	560,00
34	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių	100m ³	0,108	3600,00	388,80
55	Bordūrų įrengimas	-	-	-	-
57	.Betoninių bordūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	0,49	2200,00	1078,00
67	Lauko lietaus nuotekos-drenažo tinklo pajungimas	-	-	-	-
76	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm) k ₉ =1.15	100m	0,1	11000,00	1100,00
77	5 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	-	-	-	-
78	Želdiniai	-	-	-	-
106	Sakuta Accolade (Prunus Accolade)	vnt	-8	10,00	-80,00
Bendra suma (be PVM)					3300,70
PVM (21%) suma:					693,15
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					3993,85

Pastabos:

1. Ženklu "-" pažymėtas stulpelis nepildomas.
2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais, net jei jie neatvaizduoti grafiškai.
4. Jeigu nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.

Direktorius Gintas Navardauskas

Pareigos, V. Pavardė, parašas

2023 m. d.

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 2023/06

OBJEKTAS „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTE ORVYDŲ G. ESANČIOJE TERITORIJOJE (UNIK. NR. 4400-2053-1839)“

Rangos darbų sutartis: Nr. B6(B) -122 (7.64 E)
Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Kvėdarsta“ 176597054
Techninė priežiūra: Steponas Varkalys

2023 m. birželio 27 d. Nr. 4
Šilalė

Susitikimas įvyko 2023-06-27 d. 9:00 val. objekte (Orvydų g., Šilalė)

Susirinkimo dalyviai:

Martynas Remeikis – Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vedėjas;

Justas Stankevičius – Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aušra Gudauskienė – UAB „Kvėdarsta“ statybos vadovė;

Steponas Varkalys – Statybos techninės priežiūros vadovas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl rangos darbų eigos klausimų.

SVARSTYTA:

1. Dėl papildomų rangos darbų.

1. Rangovo atstovė Aušra Gudauskienė supažindino pasitarimo dalyvius su numatomų darbų organizavimo planais ir šiuo metu atliekamais darbais.

2. Užsakovas informavo pasitarimo dalyvius, kad atsirado poreikis papildomų darbų, kuriuos neišvengiamai reikia atlikti. Šilo g. atšakoje atsirado poreikis papildomai įrengti paviršinio vandens surinkimo latakus, o pėsčiųjų tako atkarpą sujungti su akmenų taku. Taip pat Užsakovas teigė, kad želdinių dalyje „Želdiniai“ įrašytas „Sakuta Accolade (Prunus Accolade)“ augalas yra techninė klaida.

3. Rangovas pažymėjo, kad šie darbai nėra įtraukti į pagrindinę sutartį Nr. B6(B) -122 (7.64 E).

4. Rangovas teigė, kad įrengti paviršinio vandens surinkimo latakus Šilo gatvės atšakoje būtina, nes neįrengus šių aukščiau minėtų latakų, būtų patiriamas diskomfortas jeigu iškristų didelis kritulių kiekis.

5. Rangovo atstovė pristatė sąmatinius papildomų darbų skaičiavimus.

NUTARTA:


1. Įrengti pėsčiųjų tako atkarpą ir Šilo gatvėje sumontuoti paviršinio vandens surinkimo latakus, taip pat želdinių dalyje „Želdiniai“ įrašytą „Sakuta Accolade (Prunus Accolade)“ augalą laikyti technine klaida ir išimti iš pirkimo sutarties.

PAPILDOMI DARBAI:


Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	1 SKLYPO TVARKYMAS	-	-	-	-
6	Žemės darbai	-	-	-	-
7	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,01125	6000,00	67,50

9	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,0108	8000,00	86,40
24	Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija	-	-	-	-
31	Žvyro danga su natūraliais organiniais rišikliais (pilka spalva)	-	-	-	-
32	Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (storis 5 cm, viensluoksnė) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	250,00	100,00
33	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	1400,00	560,00
34	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k ₉ =1.15	100m ³	0,108	3600,00	388,80
55	Bordiūrų įrengimas	-	-	-	-
57	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	0,49	2200,00	1078,00
67	Lauko lietaus nuotekos-drenažo tinklo pajungimas	-	-	-	-
76	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm) k ₉ =1.15	100m	0,1	11000,00	1100,00
77	5 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	-	-	-	-
78	Želdiniai	-	-	-	-
106	Sakuta Accolade (Prunus Accolade)	vnt	-8	10,00	-80,00

Viso papildomi darbai 3993,85 Eur su PVM

Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vedėja  Martynas Remeikis

Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas  Justas Stankevičius

UAB „Kvėdarsta“ statybos vadovė  Aušra Gudauskienė

Statybos techninės priežiūros vadovas  Steponas Varkalys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

GAUTA

Šilalės rajono savivaldybės administracija

2023 m. liepos 5 d.

ESB-62 18.39.1.1

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės raj.
Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT524010044500010254, Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

2023-06-27 Nr. 54

**DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTE ORVYDŲ G. ESANČIOJE
TERITORIJOJE (UNIK. NR. 4400-2053-1839) PAPILDOMI DARBAI**

UAB „Kvėdarsta“ pagal 2022-08-03 pasirašytą darbų rangos sutartį Nr. B6(B)-122(7,64E) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbus.

Pagal sutartį įvykdytą pirkimą šiuo etapu nebuvo numatyta įrengti EPDM gumos mulčio dangą, kuri sujungtų takus tarpusavyje. Vietoj jos siūloma pratęsti žvyro dangą su natūraliais organiniais rišikliais (pėsčiųjų takas) ir sujunkti su akmenų taku.

Šilo g. atkarpoje reikalinga įrengti paviršinius lietaus surinkimo latakus, kurie susidariusius lietaus kritulius paskirstytų nuolydžio lūžio vietoje į gruntą. Grunto sugeriamumas labai geras smėlis – vidutinio rupumo, gelsvai rudas, giliau žvyringas.

Tikslinga įrengti 40 m² žvyro dangos su organiniais rišikliais, taip takus apjungiant į bendrą visumą. Šilo g. lietaus surinkimo latakų poreikis 10m.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų kiekių žiniaraštis – 1 lapas.

Direktorius

Gintas Navardauskas

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

PAPILDOMI / NEVYKDOMI DARBAI

Objektas: Šilalės mieste, Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbų pirkimas

Adresas: Orvydų g. 2A Šilalė

Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija

Statinių grupė SG-1856 Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje (unik.Nr. 4400-2053-1839). Naujo statinio statybos projektas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	1 SKLYPO TVARKYMAS	-	-	-	-
6	Žemės darbai	-	-	-	-
7	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,01125	6000,00	67,50
9	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,0108	8000,00	86,40
24	Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija	-	-	-	-
31	Žvyro danga su natūraliais organiniais rišikliais (pilka spalva)	-	-	-	-
32	Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (storis 5 cm, viensluoksnė) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	250,00	100,00
33	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	0,4	1400,00	560,00
34	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių	100m ³	0,108	3600,00	388,80
55	Bordžiūrų įrengimas	-	-	-	-
57	Betoninių bordžiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k ₉ =1.15	100m	0,49	2200,00	1078,00
67	Lauko lietaus nuotekos-drenažo tinklo pajungimas	-	-	-	-
76	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm) k ₉ =1.15	100m	0,1	11000,00	1100,00
77	5 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	-	-	-	-
78	Želdiniai	-	-	-	-
106	Sakuta Accolade (Prunus Accolade)	vnt	-8	10,00	-80,00
Bendra suma (be PVM)					3300,70
PVM (21%) suma:					693,15
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					3993,85

Pastabos:

1. Ženklu "-" pažymėtas stulpelis nepildomas.
2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais, net jei jie neatvaizduoti grafiškai.
4. Jeigu nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytąjam.

Direktorius Gintas Navardauskas

Pareigos, V. Pavardė, parašas

2023 m. d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 5 dėl 2022 m. rugpjūčio 3 d. Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(b)-122 (7.64 e) pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-07 Nr. B6(B)-188 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Gudauskaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GINTAS NAVARDAUSKAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Orvydai Ppapildomi 06.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 4.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ESG-62.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir įrašas	

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-