

UAB „Sversa“

2023-07-12

Nr. 74

El. paštas: saulius.kovera@sversa.lt;
info@projektuvaldymas.pro

**DĖL DARBŲ ATNAUJINIMO PAGAL 2023-05-31 STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTĮ NR. 663842**

Atsižvelgdami į tai, kad išnyko aplinkybės, nurodytos 2023 m. birželio 19 d. VŠĮ „Northtown Vilnius“ rašte Nr. 59 „Dėl darbų stabdymo pagal 2023-05-31 statybos darbų rangos sutartį Nr. 663842“ (toliau – **Raštas**), prašome atnaujinti darbus, numatytus 2023 m. gegužės 31 d. statybos darbų rangos sutartyje Nr. 663842, ne nuo Rašte nustatytos 2023 m. liepos 19 d., bet **nuo 2023 m. liepos 13 d.**

VŠĮ „Northtown Vilnius“ direktorius

Gediminas Pauliukevičius