

**2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6**

2023 m. _____ d.
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 21 d. pirkimo sutarties Nr. S-1356 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 4 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:
 - 1.1 Papildomų darbų suma be PVM yra 23 583,84 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 84 ct).
 - 1.2 Neatliekamų darbų suma be PVM yra -34 776,01 Eur (minus trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 1 ct).
 - 1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -11 192,17 Eur (minus vienuolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt du eurai, 17 ct).
 - 1.4 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM, įvertinus 2023 m. gegužės 19 d. pasirašytame papildomame susitarime Nr. 5 prie S-1356 sutarties nustatytą pataisymo daugiklį $P=1,0344$, yra -11 577,18 Eur (minus vienuolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 18 ct).

1.5 21 proc. PVM yra -2 431,21 Eur (minus du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras, 21 ct).

1.6 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -14 008,39 Eur (minus keturiolika tūkstančių aštuoni eurai, 39 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 70 487 504,72 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturi eurai, 72 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo kaina be PVM – 58 254 136,13 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt šeši eurai, 13 ct)“.

3. Pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. 21 proc. PVM – 12 233 368,59 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 59 ct)“.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46,
LT-52502 Kaunas
Įstaigos kodas 133729589
Telefonas (8 37) 47 39 35
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
Luminor Bank AB

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Kauno tiltai“

Transporto infrastruktūros statybos ir

Generalinis direktorius

priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Aldas Rusevičius

.....
(*pareigos, vardas, pavardė, parašas*)
A.V.

.....
(*pareigos, vardas, pavardė, parašas*)
A.V.