

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 9 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. DA – 082**

2023 m. liepos 14 d. Nr. DA- 124
Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, kodas 190808954, atstovaujama direktorės Miglės Jankauskienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. P1-37 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dauniškis“ ir KO, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, 2023 m. gegužės 9 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 082 (toliau – Rangos sutartis) 10.1.4., 10.2.2. ir 10.4 punktais ir atsižvelgdami į papildomų darbų sąmatą, susitariame dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal papildomų darbų sąmatą atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 4657,73 Eur su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

Sutarties kaina,	9.1.	34638,98 eurų (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 98 ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	6011,73 eurų (šeši tūkstančiai vienuolika eurų, 73 ct.)

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2023 m. gegužės 9 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 082 dalis.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. Jis sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui ir vienas Rangovui.

5. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimai, kodai:

Užsakovo: Šaltinių g.46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r, telefonas (8 385) 30 502, atsiskaitomoji sąskaita LT107300010133003560, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

Rangovo: Metalų g. 9B, Utena, telefonas (8 389) 69 715, atsiskaitomoji sąskaita LT517044060003051576, SEB bankas, banko kodas 70440.

UŽSAKOVAS



Direktorė Miglė Jankauskienė

RANGOVAS


Direktorius Alvydas Rudokas



SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

2023-03 Zarasų praktinio mokymo korpusas (Šaltinių g.46, Duimītriškių k., Zarasų raj.)

Statiny

1 Vidinio kiemo fasado sutvarkymas

Žiniaraštis

2 Papildomas atšokusio tinko kiekis

2023.06.20

Suma žiniaraščiui 4657.73 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 1					
1	R11-126	Atšokusio tinko nuvalymas	m2	96.000	3.38	324.48
2	R62P-2413	Sienų paviršių gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą k9=1.15	100m2	0.960	185.81	178.38
3	F15-2-15	Fasadinis sluoksnių plonasluoksnis tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl.dekoratyvinis k8=1.05, k9=1.15	100m2	0.960	3485.94	3346.50
		Skyriuje 1				3849.36
		Žiniaraštyje 2				3849.36
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				808.37
		Iš viso žiniaraštyje 2				4657.73

Sudarė:

(Pavardė)

Alydas Rudokas

Forma 3

Apie atliktų darbų ir išlaidų vertę
Už 2023 m. liepos mėn.

UŽSAKOVAS: Zarasų profesinė mokykla
Įmonės kodas 190808954, PVM kodas LT908089515 Šaltinių g.46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
VYKDYTOJAS: UAB "Dauniškis" ir KO, Metalų g.9b, 28217 Utena

Įmonės kodas 184263588, a/s Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A/s LT684010051005202931

STATYBOS PAVADINIMAS: Zarasų profesinės mokyklos vidinio kiemo fasado sutvarkymo (atnaujinimo) papildomi darbai

VYKDYTOJAS	Sutartinė kaina	Įvykdytų darbų vertė (EUR)		Per ataskaitinį mėnesį (EUR)		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Įvykdytų SMD vertė	Papildomi darbai	Kitos išlaidos
Sutvarkymo darbai	3849,36	3849,36	3849,36	3849,36		
PVM 21 %	808,37	808,37	808,37	808,37		
Iš viso:	4657,73	4657,73	4657,73	4657,73		

Viso: Keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 73 ct.

RANGOVAS:



A.V. Už 2023 m. _____ mėn. 19 d.

UŽSAKOVAS:



2023 m. _____ mėn. 19 d.

Atliktų statybos darbų
Vidutinis Laikotarpis
Kvalifikacijos atestato Nr. 1495