

SUSITARIMAS NR. 1160/1
PRIE 2022-11-23 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1160

2023 m. balandžio 11 d.

Kaunas

Socialinės globos centras „Vija“, įmonės kodas 290797850, Apuolės g. 44, Kaunas, atstovaujamas direktorės Zitos Verbavičienės (**toliau – Užsakovas**) ir UAB „Alstata“, įmonės kodas 300061878, Vaižganto g. 9A-29, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Roberto Tamošausko, (**toliau – Rangovas**), sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo atsižvelgdamos ir įvertindamos tai, kad:

(I) Šalys 2022 m. lapkričio 23 d. sudarė rangos darbų Sutartį Nr. 1160 (toliau – Sutartis) dėl *patalpų paprastojo remonto, atnaujinimo, vidaus apdailos darbų atliekamų gyvenamajame name, adresu Kalnų g. 89, Kaunas, unikalus pastato Nr. 1995-7014-4019, žemės sklypo unikalus Nr. 1901-0040-0066* (toliau – Darbai);

(II) Vykdamas Darbus pagal Sutartį, iškilo būtinybė atlikti nenumatytus papildymus darbus, kurių nebuvo galima prognozuoti ir numatyti (pridedamas protokolas Nr. 1), tuo pagrindu, vadovaujantis Sutarties 9.2.3. p., Šalys susitaria padaryti sutarties 3.4 punkto pakeitimą, pakeičiant „Pradinės sutarties vertės“ sumą.

(III) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad „<...> Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, <...> kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės <...>“;

(IV) Sutarties keitimas (Sutarties 3.4. punkto „Pradinė sutarties vertė“) atliekamas Sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties 3.4. punkto „Sutarties galiojimas“);

(V) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, Sutarties keitimas (Sutarties 3.4. punkto „Pradinė sutarties vertė“) gali būti atliekamas – toks Sutarties keitimas nereiškia naujos sutarties sudarymo, reikalaujančių naujų pirkimo procedūrų vykdymo;

(VI) Šalys įvertino aplinkybes, kad pakeitus Sutarties 3.4. punktą „Pradinė sutarties vertė“, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai;

Šalys sutinka ir susitaria:

1. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pakeisti Sutarties 3.4. punkto dalį „Pradinė sutarties vertė“ ir jį išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.15	146766,38 Eur be PVM (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 38 ct be PVM)

2. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
3. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai pasirašė šį Susitarimą:

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Socialinės globos centras „Vija“

Kodas: 290797850

PVM mokėtojo kodas: ne PVM
mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Adresas: Apuolės g. 44, 48302, Kaunas

A.s. Nr. LT 83 7300 0100 0223 4606

tel.: 8 37 36 16 71

el. paštas: info@vijoscentras.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Zita Verbavičienė

Direktorė

Parašas

Data

A.V.



Projektų administratorė

Lina Mockienė

RANGOVAS

UAB „Alstata“

Kodas: 300061878

PVM mokėtojo kodas: LT100001339518

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Adresas: Vaižganto g. 9A-29, 44225,
Kaunas

A.s. Nr. LT 92 7300 0100 8708 0150

tel.: 8 699 16905

kseridas@gmail.com

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Robertas Tamošauskas

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



Direktorius

Robertas Tamošauskas

2023-04-11