

Elektroninio dokumento nuorašas

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-2023-689 (11.31) / PSPAR20-123
PRIE 2022-09-01 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-759-(11.31) / PAR22-422**

Radviliškis, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų liepos 49 diena.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T-949, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Kristupo Baranausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys vadovaudamosi 2022 m. rugsėjo 1 d. rangos sutarties Nr. SUT-2022-759-(11.31) / PAR22-422 dėl vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris ruožo nuo 0,00 km iki 0,60 km Mažulių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis) skyriaus XI „Papildomi darbai“ nuostatomis, dėl atsiradusių papildomų darbų, patvirtintų 2023 m. liepos 13 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (Susitarimo 1 priedas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės,
- todėl Šalys atsižvelgdamos į anksčiau išdėstyta šiuo Susitarimu nustato papildomų darbų sumą:

Papildomų darbų suma su PVM yra +6 259,69 Eur su PVM (plius šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni šimtai eurai 69 ct).

2. Šalys atsižvelgdamos į darbų kainos padidėjimą, nustato naują priimtą Sutarties sumą **291 961,64 Eur su PVM** (du šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai vienas euras 64 ct). Naujai priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Statybos darbų kaina be PVM – 241 290,61 Eur (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniolika eurų 61 ct);

2.2. 21 proc. PVM – 50 671,03 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi 3 ct).

3. Šalys vadovaujantis Sutarties IV.A skyriaus „Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų grafikas“ nuostatomis ir atsižvelgdamos į šį Papildomą susitarimą sutaria dėl patikslinto darbų vykdymo grafiko 2023 m. (Susitarimo 2 priedas).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“

Įmonės kodas 232112130

PVM kodas LT321121314

Savanorių pr. 321 C, LT-50120 Kaunas

Tel. +370 620 95975

El. paštas: info@keliuprieziura.lt

L.e.p. generalinis direktorius
Kristupas Baranauskas

(parašas ir antspaudas)

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Įstaigos kodas 188726247

Aušros a. 10, 82196 Radviliškis

(8 422) 69 003, (8 422) 69 000

informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Eglė Ivanauskytė

(parašas ir antspaudas)