

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2021 M. SPALIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-415 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų liepos _____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „SUMEDA“, įmonės kodas 165711510, bei uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujamos uždarnosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikiančio pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2023 m. liepos 4 d. raštą Nr. 117 „Dėl statybos rangos sutarties pratęsimo“, ir vadovaudamiesi 2021 m. spalio 6 d. Statybos rangos sutarties Nr. AS-415 (5.44 E) (toliau – Sutartis) 3.3 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria Sutarties 3.4 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2023 m. rugsėjo 22 d.
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.
4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
5. PRIDEDAMA. Rangovo 2023 m. liepos 4 d. raštas Nr. 117 „Dėl statybos rangos sutarties pratęsimo“, 1 lapas;

UŽSAKOVAS

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
PVM mokėtojo kodas -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktorius
Karolis Podolskis

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „SUMEDA“
Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Įmonės kodas 165711510
PVM mokėtojo kodas LT657115113
A.s. LT49 4010 0408 0007 0244
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 343 68111
El. p. gtsv@sumeda.lt

Uždarnosios akcinės bendrovės „SUMEDA“
generalinis direktorius
Vidmantas Murauskas

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
A/s Nr LT494010040800070244 AB Luminor bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

Marijampolės savivaldybės administracijai

2023-07-04 Nr. 117

DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES PRATĖSIMO

UAB „Sumeda“, veikianti pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį su UAB „Alkesta“, įgyvendina 2021 m. spalio 6 d. su Marijampolės savivaldybės administracija pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. As-415 (5.44). Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal projektą „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69 statybos darbai“.

Projekte nurodyta, jog vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) sutartimi ir LAKD reikalavimais sankryžos sprendiniai buvo atskirti į projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 (Rukiškiai – Baraginė) nuo 1,55 km iki 1,68 km kapitalinio remonto projektas įrengiant žiedinę sankryžą“. Tačiau, žiedinės sankryžos sprendiniai yra įvertinti rengiant suvestinį inžinerinių tinklų planą ir projektuojant inžinerinius tinklus. Į parengtus sankryžos sprendinius turi būti atsižvelgiama planuojant ir vykdant statybos darbus.

Žiedinės sankryžos įrengimo darbai, kurie numatyti atskirame projekte, įgyvendinami remiantis kita statybos rangos sutartimi. Šiai sutarčiai vykdyti Lietuvos automobilių kelių direkcija statybvietę perdavė 2023 m. gegužės mėn. 22 d. Darbų atlikimo terminas 4 mėnesiai.

Sutrartyje Nr. As-415 (5.44) numatyti apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų montavimo darbai turi būti vykdomi kartu su žiedinės sankryžos Susisiekimo dalies darbais, todėl prašome pratęsti sutartį iki 2023 m. rugsėjo mėn. 22 d.

Gen. direktorius



Vidmantas Murauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė 'SUMEDA'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2021 m. spalio 6 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-415 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-24 Nr. As-302 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 09:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-25 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-19 11:37 - 2026-07-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIDMANTAS MURAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 10:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-25 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-18 09:27 - 2023-08-18 09:27
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aldona Kukienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 10:59
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-24 10:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:20 - 2026-06-18 12:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del sutarties pratesimo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230721.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-26 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-