

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. LIEPOS 22 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-693**

Tauragė
2023 m. balandžio d. Nr. 1/51S-

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama bendrovės direktoriaus Edmundo Abromo (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdamos į 2022 m. liepos 22 d. sutarties Nr.51S-693 (toliau - Sutartis) sąlygų 3.4 ir 6.4 papunkčius, UAB „Tauragės agrotechnika“ 2023 m. balandžio 19 d. raštą Nr.2023/25 „Dėl sutarties pratęsimo“, sudarė šį papildomą s u s i t a r i m ą (toliau – Susitarimas):

1. Pratęsti Sutarties terminą vienam mėnesiui ir Sutarties 3.4 papunktyje, eilutėje „Darbų atlikimo terminas“ įrašyti „7 mėnesiai“.
2. Koreguojamas Sutarties 7 priedas – Veiklų sąrašas.
3. Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas. Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos, numatytos Sutartyje.
4. Susitarimo priedai:
 - 4.1. UAB „Tauragės agrotechnika“ 2023 m. balandžio 19 d. raštas Nr.2023/25 „Dėl sutarties pratęsimo“, 1 lapas.
 - 4.2. Veiklų sąrašas, 1 lapas.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija Kodas 188737457 Respublikos g. 2, 72255 Tauragė tel.: (8 446) 62 810 el. paštas: savivalda@taurage.lt Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė Parašas	RANGOVAS UAB „Tauragės agrotechnika“ Kodas 179907921 Pramonės g. 12B, 72323 Tauragė Bendrovės direktorius Edmundas Abromas Parašas
--	---

VEIKLŲ SĄRAŠAS

**II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – PĖSČIŲJŲ–DVIRAČIŲ TAKO NUO DACIJONŲ
K. PAPLENTĖS G. 2A IKI TAURAGĖS M. PRAMONĖS G. 5F STATYBA**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina, Eur be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai				10	20	5		40543,56
2.	Žemės darbai				15	40	30	5	31202,37
3.	Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (K0,1)					30		70	62012,11
4.	Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (DK 1)					20		80	1707,07
5.	Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (DK 3)					25		75	2557,54
6.	Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas					5	15	80	197113,68
7.	Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimas							100	2240,28
8.	Pralaidų įrengimas						5	95	41409,66
9.	Elektros tinklų (apšvietimo) įrengimas			20	20	55		5	188866,91
10.	Baigiamieji darbai							100	39629,15
11.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas							100	1000,00
12.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas							100	1500,00
Suma be PVM:									609782,33
PVM 21%:									128054,29
Bendra suma su PVM:									737836,62

Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. LIEPOS 22 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-693
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-25 Nr. 51S-351
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	'
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-24 14:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-24 14:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-25 08:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-26 00:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-03 20:10 - 2024-10-02 20:10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-25 10:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-26 00:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-17 14:02 - 2025-03-16 14:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PRASYMAS_DEL_TERMINO_p.s Dac.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-04-20_1-_p.s. 7 pried..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230421.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2023-04-19 Nr.2023/25

DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2022 m. liepos 7 d. sutartį Nr. 693 RAJONINIO KELIO NR. 4505 TAURAGĖ–VALIŠKIAI–SAKALINĖ RUOŽO NUO 0,676 IKI 2,576 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ IR PĖSČIŲJŲ–DVIRAČIŲ TAKO NUO DACIJONŲ K. PAPLENTĖS G. IKI TAURAGĖS M. PRAMONĖS G. STATYBA, vadovaudamasi sutarties 6.4. punktu bei atsižvelgiant į tai kad atlikus statinio nužymėjimą vietoje bei tako aukščių matavimus pagal pateiktą išilginį profilį bei dangų planą pastebimos projekto klaidos neteisingai įvertinus naujai įrengiamo tako/ nuovažų ir esamų priklausinių sąryšį, bei dar negavus iš projekto autorių galutinių projekto sprendinių su papildomais-nevykdomais darbais ir sprendiniais prašo pratęsti sutarties terminą vieno mėnesio laikotarpiui.

Direktoriaus pavaduotojas statybai

Aivaras Preikšaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aivaras Preikšaitis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRASYMAS DEL TERMINO
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-04-19 Nr. 18-1286
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aivaras Preikšaitis Direktorius pavaduotojas statybai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-19 08:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-20 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-24 16:20 - 2023-05-23 23:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vakarė Kazlauskė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-19 09:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-20 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 11:24 - 2027-05-30 23:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vakarė Kazlauskė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-19 09:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-20 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 11:24 - 2027-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-28 nuorašą suformavo Vytautė Sutkaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-