

SUSITARIMAS DĖL 2022-07-04 DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/521233 PAKEITIMO

2023-08-01, Nr. K- 534
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – Užsakovas), ir

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022-07-04 sudarė Darbų sutartį 40410/521233 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2022-ESO-717) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinius ir avarinius darbus, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM Klaipėdos regione (Plungės r. sav., Skuodo r. sav.) (toliau – Darbai) ir perduoti šią Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Papildomai darbų įsigyjama už 350 000,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių 0 ct) be PVM, kas sudaro 7 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 7 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 350 000,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių 0 ct) be PVM, (423 500,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct)) su PVM atitinkamai Sutarties priedo Nr. 9, 5.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„5.3. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **6 473 500,00 EUR** (šeši milijonai keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

5.3.1. Darbų kaina, neįskaitant PVM - **4 547 500,00 EUR** (keturi milijonai penki šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct.);

5.3.2. Tiesioginių išlaidų kompensavimo vertė, neįskaitant PVM: **802 500,00 EUR** (aštuoni šimtai du tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct.)

5.3.3. Pridėtinės vertės mokestis – **1 123 500,00 EUR** (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct.).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsiikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamasi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Rangovas

Užsakovas

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“

AB „Energijos skirstymo operatorius“