

SUSITARIMAS NR. 6
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 03 D. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTO
ORVYDŲ G. ESANČIOJE TERITORIJOJE DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. B6(B)-
122 (7.64 E) PAKEITIMO

2023 m. liepos d. Nr.
 Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančiausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau sutartyje vadinama – Užsakovu,

ir **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

Šalys, vadovaudamosi Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) 9.9.1, 10.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.10 papunkčiais, atsižvelgdamos į Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2023–02–23 raštą Nr. ESS – 22 (8.39.1.), 2023 m. liepos 19 d. raštą Nr. ESG – 64 (8.39.1) „Dėl papildomų ir nevykdomų darbų (sutartis Nr. B6 (B) – 122 (7.64 E) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbai“, 2023 m. liepos 24 d. raštą Nr. ESS – 58 (8.39.1.) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbai“, lokalinę sąmatą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai papildomi/nevykdomi darbai“ ir papildomų/nevykdomų darbų žiniaraštį (veiklų sąrašas), susitaria:

pakeisti Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje 2022 m. rugpjūčio 03 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) ir 3.4. punktą išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	442312,74 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Investicijų ir statybos skyriaus [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Darbų atlikimo terminas	6.1	8 (aštuoni) mėnesiai Prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti statybos darbų atlikimo ir lėšų įsisavinimo grafikus ir suderinti su Užsakovu.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 44231,27 (keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši eurų 56 ct) euro

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	442312,74 euro (<i>keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai 66ct</i>)
iš kurių PVM sudaro	9.1	76765,02 euro (<i>devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai 78 ct</i>)
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

2. Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 03 d. pagrindinės sutarties Nr. B6(B)-122 (7.64 E) dalis.

3. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2023 m. vasario 23 d. raštas Nr. ESS – 22 (8.39.1.), 9 lapai;

2. 2023 m. liepos 19 d. raštas Nr. ESG – 64 (8.39.1) „Dėl papildomų ir nevykdomų darbų (sutarties Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbai“, 2 lapai;

3. 2023 m. liepos 24 d. raštas Nr. ESS – 58 (8.39.1.) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbai“, 2 lapai;

4. Lokalinė sąmata „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai papildomi/nevykdomi darbai“, 1 lapas;

5. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) Papildomi/nevykdomi darbai, 2 lapai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1,
75138, Šilalė

Juridinio asmens kodas 188773720

A. s. Nr. LT354010044500020066,

Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100

El. paštas administratorius@silale.lt

Tel. (8 449) 76114

RANGOVAS

UAB „Kvėdarsta“

Adresas K. Jauniaus g. 13, 75347
Kvėdarna, Šilalės r.

Juridinio asmens kodas 176597054

A. s. LT 524010044500010254

Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100

El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt

Tel. (8 449)55260

Faksas (8 449) 76118

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas

Parašas

.....

Data

.....

Tel. (8 449) 55260

Direktorius

Gintas Navardauskas

Parašas

.....

Data

.....



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kvėdarsta“
El. paštas
petrikaiteausra@gmail.com,
kvedarsta@kvedarsta.lt

2023-07- Nr.
Į 2023-07-19 d. Nr. 60

**DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ (SUTARTIES NR. B6 (B) - 122(7.64 E)
ŠILALĖS MIESTO ORVYDŲ GATVĖJE ESANČIOS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO
FORMAVIMO DARBAI**

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB Kvėdarsta“ (toliau – Rangovas) 2022 m. rugpjūčio 03 d. yra pasirašiusi rangos darbų sutartį, Nr. B6 (B) – 122 (7.64 E) dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ (unik. Nr. 4400-2053-1839).

Užsakovas atsižvelgdamas į gauto rašto informaciją iš Rangovo, pritaria papildomiems darbams, be kurių nebūtų įgyvendinamas projektas.

Administracijos direktorius

Andrius Jančiauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomų ir nevykdomų darbų (sutartis Nr. B6(B)-122(7.64 E) Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-24 Nr. ESS-58 (8.39.1.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Kvėdarsta"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Žiogienė Priimamojo sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jo atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 6 dėl 2022 m. rugpjūčio 3 d. Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B) -122 (7.64 E) pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-26 Nr. B6(B)-208 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Bružienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	dėl papildomu ir nevykdomų darbų.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ (SUTARTIS Nr. B6(B)-122(7,64E) ŠILALĖS MIESTO ORVYDŲ GATVĖJE ESANČIOS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO DARBAI.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 176597054, PVM kodas LT765970515, K. Jaunias
g. 13, LT-75347 Kvėdarna,
Šilalės raj. Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT524010044500010254, Luminor bank AB, banko kodas 40100

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

2023-07-19 Nr.60

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ (SUTARTIS Nr. B6(B)-122(7,64E) ŠILALĖS MIESTO ORVYDŲ GATVĖJE ESANČIOS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO DARBAI

UAB „Kvėdarsta“ pagal 2022-08-03 pasirašytą darbų rangos sutartį Nr. B6(B)-122(7,64E) atlieka Šilalės miesto Orvydų gatvėje esančios teritorijos kraštovaizdžio formavimo darbus (toliau – sutartis).

UAB „Kvėdarsta“ informuoja, kad, atlikus pastatyto objekto išpildomąsias geodezines nuotraukas, yra nustatyti darbų kiekių skirtumai bei atlikti nenumatyti darbai. Kiekių skirtumai susidarė dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pasiūlymų pateikimo:

1. Tiesiant takus teritorijoje, kurioje auga medžiai, buvo būtina išlaikyti pakankamą atstumą iki šaknų sistemų, kad nebūtų pakenkta medžiams. Dėl šios priežasties takų konfigūracija tapo labiau vingiuota ir padidėjo būtinų atlikti darbų kiekiai. Pridedami papildomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiai;
2. Atlikus geodezinę kontrolinę nuotrauką, nustatyti numatytų atlikti darbų kiekių skirtumai. Pridedami papildomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiai;
3. Rangovas negalėjo numatyti po gamtos sukeltų stichijų objekte atsiradusių papildomų darbų, t. y. išlūžusių medžių objekte šalinimas. Buvo būtina atlikti sanitarinį kirtimą. Pridedamas Užsakovo raštas;

Prašome atsižvelgti į susidariusias aplinkybes bei pritarti papildomų darbų, be kurių nebūtų galima įgyvendinti projekto, finansavimui.

Pridedama:

1. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) Papildomi/nevykdomi darbai – 2 lapai;
2. Lokalinė sąmata „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Papildomi/nevykdomi darbai“ – 1 lapas;
3. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2023-02-23 raštas Nr.ESS-22(8.39.1.) – 9 lapai.

Direktorius

Gintas Navardauskas



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Kvėdarsta“

El. paštas

2023-02- Nr.

Į 2023-02-22 d. Nr. ESG-10 (8.39.1.)

**DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTE ORVYDŲ G. ESANČIOJE
TERITORIJOJE (UNIK. NR. 4400-2053-1839) DARBŲ VYKDYMO**

Šilalės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kvėdarsta“ 2022 m. rugpjūčio 03 d. yra pasirašiusi rangos darbų sutartį, Nr. B6(B)-122 (7.64 E) dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ (unik. Nr. 4400-2053-1839).

Atsižvelgiant į gauto rašto informaciją Šilalės rajono savivaldybės administracija sutinka su UAB „Kvėdarsta“ siūlymu skirti papildomų lėšų medžių šalinimui ir papildomus darbus įtraukti kaip tinkamas finansuoti lėšas pagal rangos darbų sutartį Nr. B6(B)-122 (7,64 E).

PRIDEDAMA:

1. VI VMU Telšių pad., Tenenių g-ją 296 kv. 3, 4, 4a, 5 skl. plotas 2,2 ha; tarpinis naudojimas, sanitarinis kirtimas.

2. Nr. 1 Žiniaraštis. Sanitarinis kirtimas. Papildomi darbai.

Administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila

Biržės taksavimo lapas

VĮ VMU Telšių pad., Tenenių g-ja 296 kv. 3, 4, 4a, 5 skl. plotas 2,2 ha;

Forma M 10a

Tarpinis naudojimas, Sanitarinis kirtimas;

Beržas II aukštumo Valdytojas - Šilalės rajono savivaldybė, sklypo unikalus Nr. 4400-2053-1839

II miškų grupė. Rekreaciniai miškai

D1,3m	Medžių skaičius		Tūris kietmetriais padarinės medienos					
cm	grynų	malkinių	Stambios	Vidutinės	Smulkios	Viso padarinės	Malkinės	Bendras likvidinis tūris
8	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2	-	-	0,10	0,17	0,26	0,05	0,31
20	1	-	-	0,18	0,05	0,23	0,03	0,27
24	1	-	-	0,34	0,02	0,36	0,04	0,41
28	1	-	0,09	0,42	0,02	0,53	0,05	0,58
32	1	-	0,27	0,43	0,02	0,72	0,06	0,77
36	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-
Viso	6	0	0,36	1,46	0,28	2,10	0,23	2,332

Vidutinis stiebo tūris (m3) 0,389

Matavo Antanas Žulys

Biržės taksavimo lapas

Forma M 10a
Eglė II aukštumo
 VĮ VMU Telšių pad., Tenenių g-ja 296 kv. 3, 4, 4a, 5 skl. plotas 2,2 ha;
 Tarpinis naudojimas, Sanitarinis kirtimas;
 Valdytojas - Šilalės rajono savivaldybė, sklypo unikalus Nr. 4400-2053-1839
 II miškų grupė. Reakreaciniai miškai

D1,3m	Medžių skaičius		Tūris kietmetriais padarinės medienos					
cm	grynų	malkinių	Stambios	Vidutinės	Smulkios	Viso padarinės	Malkinės	Bendras likvidinis tūris
8	-	-			-	-	-	-
12	-	-			-	-	-	-
16	1	-		0,08	0,09	0,17	0,01	0,18
20	-	-		-	-	-	-	-
24	-	-		-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-
Viso	1	0	0,00	0,08	0,09	0,17	0,01	0,18

Vidutinis stiebo tūris (m3) 0,181

Matavo Antanas Žulys

Biržės taksavimo lapas

VĮ VMU Telšių pad., Tenenių g-ja 296 kv. 3, 4, 4a, 5 skl. plotas 2,2 ha;

Forma M 10a Tarpinis naudojimas, Sanitarinis kirtimas;

Pušis II aukštumo Valdytojas - Šilalės rajono savivaldybė, sklypo unikalus Nr. 4400-2053-1839

II miškų grupė. Rekreaciniai miškai

D1,3m	Medžių skaičius		Tūris kietmetriais padarinės medienos					
cm	grynų	malkinių	Stambios	Vidutinės	Smulkios	Viso padarinės	Malkinės	Bendras likvidinis tūris
8	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1	-	-	0,21	0,08	0,29	0,01	0,29
24	2	-	-	0,78	0,12	0,90	0,01	0,91
28	1	-	0,14	0,46	0,05	0,65	0,00	0,65
32	2	-	0,93	0,75	0,07	1,75	0,01	1,76
36	2	-	1,63	0,60	0,05	2,28	0,01	2,29
40	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-
Viso	8	0	2,70	2,80	0,35	5,86	0,04	5,90

Vidutinis stiebo tūris (m3) 0,737

Matavo Antanas Žulys

VĮ VMU Telšių pad., Tenenių g.-ja 296 kv. 3, 4, 4a, 5 skl. plotas 2,2 ha;
Tarpinis naudojimas, Sanitarinis kirtimas;
Valdytojas - Šilalės rajono savivaldybė, sklypo unikalus Nr. 4400-2053-1839
II miškų grupė. Rekreaciniai miškai

Storis 1,3m aukštyje	Medžių skaičius								
	E	P	B	D	J	A	L	Bt	U
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	2	0	0	0	0	0	0
20	0	1	1	0	0	0	0	0	0
24	0	2	1	0	0	0	0	0	0
28	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32	0	2	1	0	0	0	0	0	0
36	0	2	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0		0
48	0	0	0	0	0	0	0		0
52	0	0	0		0	0	0		0
56	0	0	0		0	0	0		0
60	0	0				0			0
64		0				0			0
68		0				0			
72		0				0			
76						0			
80						0			
84						0			
88						0			
92						0			
Viso:	1	8	6	0	0	0	0	0	0

Matavo : Antanas Žulys

[illegible]

Darbus atliko Antanas Žulys, data _____

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl kraštovaizdžio formavimo Šilalės mieste Orvydų g. esančioje teritorijoje (unik. Nr. 4400-2053-1839) darbų vykdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-23 Nr. ESS-22 (8.39.1.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB "Kvėdarsta"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gedeminas Sungaila Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Žiogienė Priimamojo sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-